

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamente adeguamento antincendio - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c1 e comma 7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all'utilizzo delle somme, per imprevisti e parte del ribasso dasta CUP: H99E19000170003 CIG: 78998022D7
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG: 78998022D7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 522 del 19-11-2019

N. Generale 1867 del 20-11-2019

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

—————
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. **522** del **13-11-2019**

Oggetto:	<p>Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c1 e comma 7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all'utilizzo delle somme, per imprevisti e parte del ribasso d'asta CUP: H99E19000170003 CIG: 78998022D7</p>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°181 del 14/5/2019 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio dell'importo complessivo di € 119.400,00, di cui € 87.060,10 per lavori a base d'asta, € 4.085,22 per oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 28.254,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta	€ 87.060,10	
Oneri sicurezza speciali	€ 4.085,22	
Importo totale dei lavori	€ 91.145,32	€ 91.145,32
Incidenza manodopera € 11.449,06		
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	€ 4.556,91	
Competenze tecniche art. 113 c.2 D.Lg.s 50/2016	€ 1.822,90	
Supporto al RUP	€ 1.822,90	
IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 20.051,97	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 28.254,68	€ 28.254,68
		€ 119.400,00

contestualmente è stata anche formalizzata l'autorizzazione mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per il tramite del mercato elettronico (MEPA), tenuto conto dell'urgenza nell'esecuzione degli adeguamenti ai fini antincendio e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. 32/2019, nonché operata la prenotazione di impegno della complessiva somma di € 119.400,00 con imputazione al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole";

espletate le operazioni di gara, la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. n°50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio" a favore dell'O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.: 02343180812 risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 38,4722 % sul prezzo posto a base di gara di € 87.060,10 approvata mediante determinazione dirigenziale n. 247 del 13/6/2019;

il RUP Arch. Antonino Gandolfo ha comunicato, per i successivi adempimenti, che in data 29/7/2019, tramite piattaforma AVCPASS, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Intesa Verde s.r.l. i lavori di che trattasi per un importo di pari ad € 53.566,16 oltre gli oneri sicurezza speciali in ragione di € 4.085,22 per complessivi € 57.651,38, e conseguentemente è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n°369 del 26/8/2019 con la quale l'aggiudicazione stessa è stata dichiarata efficace;

in data 24/10/2019 è stato stipulato il relativo contratto tramite MEPA, inserito nel fascicolo giusto prot. n°38393 del 24/10/2019, che non necessita di registrazione ai sensi dell' art. 6 del Testo Unico n°917 del 22/12/1986, e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

i lavori stati consegnati il 29/08/2019 in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, per essere ultimati entro il 12/10/2019;

Atteso che a lavori iniziati, si è proceduto all'apertura dei quadri elettrici generali e generali di piano, del quadro generale del padiglione biblioteca e laboratori al fine di poterne eseguire la revisione, riscontrando la presenza di componenti vetusti e malfunzionanti e in parte senza le marcature previste per legge, cavi di cablaggio deteriorati e la struttura dei quadri insufficiente per inserire la componentistica necessaria;

alla luce di quanto sopra esposto e nell'ottica del rifacimento integrale dell'impianto elettrico il Direttore dei Lavori Geom. Antonino Fontana in data 24/10/2019 ha redatto apposita perizia di variante con la quale viene prevista la sostituzione dei quadri vetusti con nuovi quadri che corrispondano alla norma vigente sugli impianti elettrici (D.M. 37/08), al fine di poter rilasciare le opportune certificazioni previste nel medesimo D.M.;

Vista la nota prot. n° 38612 del 28/10/2019 con la quale il RUP dei lavori in argomento, Arch. Gandolfo Antonino, stante le circostanze di cui sopra, ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera redatta ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. comma 1 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii., attesa l'imprevedibilità all'atto della redazione del progetto, che tiene conto, solo dopo avere avuto piena visione degli impianti esistenti, dei lavori

effettivamente necessari in linea con il volere primario dell'Ente di ripristinare il funzionamento degli impianti a tutela della salute dei lavoratori.

Dato atto che:

- i maggiori lavori vengono realizzati utilizzando le somme, per imprevisti, e parte del ribasso d'asta non modificando l'importo complessivo dell'opera;
- il maggiore onere, pari ad € 25.983,19, rientra nel 50% previsto dal comma 7 del su citato D.Lgs. 50/2016. E ss.mm.ed ii.;
- l'impresa ha firmato l'atto aggiuntivo senza riserve;
- nell'atto aggiuntivo viene prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg 45, che tiene conto dei maggiori lavori:

Rilevato che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A1) Lavori a base d'asta	129.290,10
A2)costo del personale non soggetto a rib	0,00
A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.085,22
Ribasso	49.740,75
Contratto	83.634,57
	183.116,07
A) Totale lordo	133.375,32
<i>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</i>	
IVA 22%	18.399,61
imprevisti	0,00
assicurazione professionale	0,00
oneri tecnici progetto	2.667,51
spese attività di supporto	1.822,90
Autorità Vigilanza	30,00
per accesso materiale in discarica	1.500,00
Economia da ribasso compreso IVA	0,00
Economia da IVA su ribasso	
Economia	11.345,41
In uno a disposizione	35.765,43
Totale Progetto	119.400,00

Viste:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 17/C del 10/6/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

- la Deliberazione n. 68 del 10/6/2019 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta provinciale, ha approvato il PEG Finanziario 2019, così come richiamato nella nota prot. n. 22556 del 11/6/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l'importo originariamente impegnato a seguito della Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°181 del 14/5/2019
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°18 del 30/1/2019 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
 - b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°78998022D7 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° CUP: H99E19000170003;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

PROPONE

1) Prendere atto che:

- Il RUP Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°38612 del 28/10/2019 ha trasmesso la perizia di variante relativa ai "Lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio" redatta dal direttore dei Lavori Geom. Fontana Antonino, ed approvata in linea tecnica dal medesimo RUP in data 24/10/2019 che, pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € 25.983,19 che rientra nel 50% previsto dal comma 7 del citato D. Lgs. 50/2016, e che a tale incremento si da copertura mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti, e parte del ribasso d'asta;
- l'Impresa Intesa Verde s.r.l corrente in Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.: 02343180812, esecutrice dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell' atto aggiuntivo in data 24/10/219 si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

2) Approvare in linea amministrativa la perizia di variante di cui al punto 1, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti e parte del ribasso d'asta per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori come risulta ne quadro economico di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

3) Prendere atto, altresì, che mediante Determinazione Dirigenziale n°369 del 26/8/2019 è stata impegnata la complessiva somma di € 119.400,00 in favore dell'O.E. Intesa Verde srl con sede legale in Via Strada Salina d'Altavilla Fraz. Marausa, 4 – Trapani – P. IVA 02343180812 – che trova copertura nel cap. 7915 "Manutenzione Straordinaria Scuole" giusta prenotazione di impegno n°1051/2019 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.181 del 14/5/2019, come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011			
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.			
Titolo	Codice Piano Finanziario	Spesa ricorrente o	
Missione Programma			

			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2019)
2 - 4 - 6 - 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	1051	€ 119.400,00

4) Dare atto che:

- è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°78998022D7 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° CUP: H99E19000170003;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)"/[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)

5) Notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

6) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro
