

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI
VICARIE

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto sportivo palestra I.P.C. di Marsala Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 Comma1 lett. C del D.Lg. 50/2016 - autorizzazione all'utilizzo delle somme relative agli imprevisti presenti nel quadro economico e parte del ribasso dasta.CUP: H84H16001810003 - CIG: Z131CC16F |
|-----------------|--|

CIG: Z131CC16F

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 382 del 24-07-2017

N. Generale 1124 del 24-07-2017

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Libero Consorzio Comunale di Trapani

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO ING. Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI
VICARIE

Preliminare n. 393 del 20-07-2017

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto sportivo palestra I.P.C. di Marsala Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 Comma1 lett. C del D.Lg. 50/2016 - autorizzazione all'utilizzo delle somme relative agli imprevisti presenti nel quadro economico e parte del ribasso dasta.CUP: H84H16001810003 - CIG: Z131CC16F |
|-----------------|--|

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

A seguito di sopralluogo programmato dal Responsabile del Servizio Edilizia, Arch. Gandolfo Antonino, al fine accertare quanto segnalato dal Preside dell'Istituto in oggetto, quindi individuare e quantificare l'esatta tipologia di interventi necessari a rendere utilizzabile la palestra di cui trattasi è emerso che i servizi igienici della palestra risultano privi degli elementi minimi di sicurezza, in quanto è presente un impianto elettrico incompleto, e gli infissi si presentano alquanto fatiscenti;

in particolare è stata rilevata la necessità di sostituire gli infissi esistenti, prevedendo anche la fornitura e collocazione delle soglie di marmo e la conseguente tinteggiatura delle pareti, la sistemazione dell'impianto elettrico, la fornitura e collocazione del quadro elettrico, di plafoniere e di scaldabagno, tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;

mediante Determinazione Dirigenziale n°687 del 30/12/2016 si è provveduto ad approvare il relativo progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. n°46255 del 27/12/2016, dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 38.384,01 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in ragione di € 391,80, ed € 11.615,99 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alla prenotazione del relativo impegno di spesa nonché ad autorizzare la procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n°50 del 18/04/2016, previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 216, comma 9, del medesimo D.Lgs. selezionando le ditte tramite sorteggio tra quelle individuate consultando i vari siti internet e con il criterio del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4. lett. a) del medesimo Decreto, stante l'importo relativo all'intervento in argomento e l'urgenza derivante dalla esecuzione di interventi strettamente necessari ed indifferibili alla funzionalità dei locali;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

esperita, quindi, la gara, ed in seguito alla verifica della documentazione risultata conforme, è risultata aggiudicataria l'impresa ITALSCAVI s.r.l. con sede in Trapani nella Via L.Bassi n°31, che ha offerto il ribasso più conveniente pari al 33,333%;

conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n°693 del 30/12/2016, è stato formalizzato l'impegno di spesa n°2653 assunto al cap. 8525 "Manutenzione straordinaria negli immobili sportivi" secondo il quadro economico post-gara di seguito specificato:

| A) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI: | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Importo lavori al lordo | | € 38.384,01 | |
| A dedurre: | | | |
| Costi Speciali della sicurezza | | € 391,80 | |
| Importo a base d'asta | | € 37.992,21 | |
| A dedurre ribasso d'asta del 33,333% | 33,3330% | € 12.663,94 | |
| Importo ribassato | | € 25.328,27 | |
| Costi Speciali della sicurezza | | € 391,80 | |
| IMPORTO NETTO | | € 25.720,07 | € 25.720,07 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE: | | | |
| I.V.A. | 22% | € 5.658,41 | |
| Imprevisti | | € 1.919,20 | |
| Oneri tecnici (D.Lgs. n°50/2016) | 2,00% | € 767,68 | |
| Accesso materiale in discarica | | € 484,63 | |
| Economie di ribasso compreso IVA | | € 15.450,01 | |
| Totale somme a disposizione | | € 24.279,93 | € 24.279,93 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO | | | € 50.000,00 |

durante il corso dei lavori, sono state evidenziate ulteriori esigenze non prevedibili al momento della redazione del progetto originario in quanto accertabili solo con l'ausilio della ditta affidataria.

tali ulteriori lavori, che in ogni caso non hanno modificato la natura dell'opera, anzi hanno migliorato le condizioni di sicurezza dell'immobile per quel che attiene d'adeguamento del quadro elettrico alle normative vigenti, e precisamente:

- Fornitura e collocazione di quadro elettrico con installazione di interruttore differenziale generale da 250Amper;
- Fornitura e posa in opera di cavi unipolari di diversa sezione per l'adeguamento dell'impianto elettrico alle normative vigenti;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

per le suesposte ulteriori lavorazioni è stata predisposta apposita presente perizia di variante in corso d'opera, trasmessa dal R.P. Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°23405 del 13/07/2017, redatta dal D.L. Geom. Cavataio Pietro ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016 ed approvata in linea tecnica dal medesimo R.P in data 14/07/2017, che, pur non modificando l'importo complessivo del progetto, ha comportato un incremento per lavori di € 4.226,93 rispetto al contratto originario, per la percentuale del 16,4344% e pertanto gli stessi ammontano ad € 29.947,00 comprensivi degli oneri della sicurezza;

a tale incremento si è dato copertura mediante l'utilizzo delle somme relative agli imprevisti ed a parte del ribasso d'asta come di seguito specificato:

| A) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI: | | | |
|---|----------|-------------|-------------|
| Importo lavori al lordo | | € 44.677,18 | |
| A dedurre: | | | |
| Costi Speciali della sicurezza | | € 486,20 | |
| Importo a base d'asta | | € 44.190,98 | |
| A dedurre ribasso d'asta del 33,333% | 33,3330% | € 14.730,18 | |
| Importo ribassato | | € 29.460,80 | |
| Costi Speciali della sicurezza | | € 486,20 | |
| IMPORTO NETTO | | € 29.947,00 | € 29.947,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE: | | | |
| I.V.A. | 22% | € 6.588,34 | |
| Imprevisti | | | |
| Oneri tecnici (D.L.gs. N°50/2016) | 2,00% | € 893,54 | |
| Accesso materiale in discarica | | € 484,63 | |
| Economie di ribasso compreso IVA | | € 12.086,49 | |
| Totale somme a disposizione | | € 20.053,00 | € 20.053,00 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO | | € 50.000,00 | € 50.000,00 |

L'impresa ha firmato il relativo atto di sottomissione in data 13/7/2017 allegato alla citata nota prot. n°23405 del 13/7/2017 impegnandosi ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l'importo originariamente impegnato a seguito della Determinazione Dirigenziale n°693 del 30/12/2016;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n°8 del 30/01/2017, e in particolare del punto 1.11 "Meccanicismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";

b) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Vista la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 con la quale l'Ing. Patrizia Murana è stata individuata quale titolare di Posizione Organizzativa del Settore 5° con delega di funzioni dirigenziali;

Tanto ritenuto e premesso

PROPONE

1) Prendere atto che:

- la perizia di variante relativa ai Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto sportivo palestra I.P.C. di Marsala trasmessa dal R.P. Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°23405 del 13/07/2017, redatta dal D.L. Geom. Cavataio Pietro ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016 ed approvata in linea tecnica dal medesimo R.P in data 14/07/2017, pur non modificando l'importo complessivo del progetto, ha comportato un incremento per lavori di € 4.226,93 rispetto al contratto originario, per la percentuale del 16,4344% e pertanto gli stessi ammontano ad **€ 29.947,00** comprensivi degli oneri della sicurezza e che a tale incremento si è dato copertura mediante l'utilizzo delle somme relative agli imprevisti ed a parte del ribasso d'asta;
- l'Impresa **ITALSCAVI s.r.l.** con sede in Trapani nella Via L.Bassi n°31, esecutrice dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, trasmesso in allegato alla nota prot. n° 23405 datata 13/07/2017, si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale:

2) Approvare in linea amministrativa la perizia di variante di cui al punto 1, autorizzando l'utilizzo delle somme relative agli imprevisti originariamente previsti in progetto e parte di quelle relative al ribasso d'asta, per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

| A) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI: | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Importo lavori al lordo | | € 44.677,18 | |
| A dedurre: | | | |
| Costi Speciali della sicurezza | | € 486,20 | |
| Importo a base d'asta | | € 44.190,98 | |
| A dedurre ribasso d'asta del 33,333% | 33,3330% | € 14.730,18 | |
| Importo ribassato | | € 29.460,80 | |
| Costi Speciali della sicurezza | | € 486,20 | |
| IMPORTO NETTO | | € 29.947,00 | € 29.947,00 |
| | | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE: | | | |
| I.V.A. | 22% | € 6.588,34 | |
| Imprevisti | | | |
| Oneri tecnici (D.Lsg n°50/2016) | 2,00% | € 893,54 | |
| Accesso materiale in discarica | | € 484,63 | |
| Economie di ribasso compreso IVA | | € 12.086,49 | |
| Totale somme a disposizione | | € 20.053,00 | € 20.053,00 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO | | € 50.000,00 | € 50.000,00 |

3) Prendere atto, altresì, che le somme relative al progetto in argomento per complessivi € 50.000,00 risultano imputate, a seguito della Determinazione Dirigenziale n°693 del 30/12/2016, al cap. 8525 - impegno n°986/2017 giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta n°41 del 24/5/2017 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguente reiscrizione all'esercizio 2017 come di seguito specificato:

| Classificazione d.lgs. 118/2011 | | | | | | |
|---|--|---|----------|---|---|--------------------|
| Titolo Missione Programma Macroaggregato | Codice Piano Finanziario V Livello | Spesa ricorrente o Non ricorrente | capitolo | Descrizione capitolo | Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV | Importo (2017) |
| 2-6-1-2 | U.2.02.01.09.016 | Non ricorrente | 8525 | Manutenzione straordinaria negli immobili sportivi | 986/2017 | € 50.000,00 |

4) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

5) Notificare il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

dal D.Lgs. 229/2011;

- 6) **Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti)"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Clelia Todaro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

| Sulla presente determinazione: | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>si attesta l'avvenuta registrazione del seguente sub impegno di spesa:</i> | | | | | | |
| Descrizione | Importo | Cap. | Imp. | Sub-Imp. | Titolo Missione Programma Macroaggregato | Codice Piano Finanziario V Livello |
| Impianti sportivi | € 36535,34 | 8525 | 986/2017 | 1 | 2.6.1.2 | U.2.02.01.09.016 |
| <input type="checkbox"/> <i>si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :</i> | | | | | | |
| Descrizione | Importo | Capitolo | Acc. | Sub-Acc. | Titolo Tipologia Categoria | Codice Piano Finanziario V Livello |
| | € xxx.xxx,xx | x.xxx.xxx | xxxx/xxxx | xxxx/xxxx | x.xxxxxx | x.xx.xx.xx |
| <input type="checkbox"/> <i>si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).</i> | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> effettuata la verifica contabile con esito favorevole. | | | | | | |

Trapani, lì 21-07-2017

L'IMPIEGATO ADDETTO

RAG. Antonino Scauso

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI
VICARIE

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto sportivo palestra I.P.C. di Marsala Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 Comma1 lett. C del D.Lg. 50/2016 - autorizzazione all'utilizzo delle somme relative agli imprevisti presenti nel quadro economico e parte del ribasso dasta.CUP: H84H16001810003 - CIG: Z131CC16F |
|-----------------|--|

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 382 del 24-07-2017

N. Generale 1124 del 24-07-2017

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

SI APPONE, *il visto di regolarità contabile*

SI ATTESTA *la copertura finanziaria*

Trapani, li 24-07-2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

DOTT. GIUSEPPE FUNDARO'

(Sottoscritto con Firma Digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. **1124** del **24-07-2017**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-07-2017.

N. Reg. Albo: 1314

Trapani, li 24-07-2017

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)