

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale "G. Gentile" di Castelvetro - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c1 e comma 7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all'utilizzo delle somme, per imprevisti e ribasso dasta. - C.U.P. H32B17000270003 - C.I.G. 7320363AA4
-----------------	---

CIG: 7320363AA4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 84 del 10-02-2021

N. Generale 163 del 10-02-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 79 del 03-02-2021

Oggetto:	Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale "G. Gentile" di Castelvetro - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c1 e comma 7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all'utilizzo delle somme, per imprevisti e ribasso d'asta. - C.U.P. H32B17000270003 - C.I.G. 7320363AA4
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°709 del 20/1/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale “G. Gentile” di Castelvetro” dell'importo complessivo di € 60.0000,00 di cui € 46.524,23 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza che ammontano ad € 2.816,00 ed € 13.475,77 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 43.708,23		
B	Oneri sicurezza speciali	€ 2.816,00		
	Importo totale lavori	€ 46.524,23	€ 46.524,23	
	Incidenza manodopera	€ 19.435,98		
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
1	Imprevisti	€ 1.279,96		
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 930,48		
3	Oneri a discarica	€ 1.000,00		
5	contributo ANAC	€ 30,00		
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 10.235,33		
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 13.475,77	€ 13.475,77	
	Totale importo progetto		€ 60.000,00	

contestualmente è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante Procedura Aperta di cui all'art. 36 comma 2 e 9 nonché all'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.i. (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, nonché operata la prenotazione di impegno della complessiva somma di € 60.000,00 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole";

espletate le operazioni di gara, nonché tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, i lavori in argomento sono stati in ultimo aggiudicati all'O.E. Minnella Michelangelo s.r.l. corrente in Casteltermini (AG) risultato 3° in graduatoria come da verbale n°13 prot. n. 47427 del 13/12/2018, stante che i primi due operatori economici in graduatoria sono risultati non in regola come specificato nella Determinazione Dirigenziale n°59 del 17/07/2020 a seguito della quale è stato anche formalizzato il relativo impegno di spesa di € 59.9700 giusta prenotazione di impegno n°2729 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n°709 del 20-12-2017 e relativa reimputazione al n°903/2020 tenuto conto che dall'importo originario di € 60.000,00 risulta già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 5/12/20;

è stato, quindi, sottoscritto tra le Parti il contratto Rep. n° 91 del 28/07/2020 registrato all'Ufficio dell'entrate di Trapani – serie IT n° 37041 del 29/07/2020. Per l'importo Contrattuale di € 32,833,37;

i lavori de quo sono stati consegnati in data in data 05/08/2020 per essere completati entro il 02/11/2020;

Atteso che:

- durante l'attività di cantiere si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto originario resesi necessari per fatti imprevisi ed imprevedibili al momento della redazione del progetto originario che non hanno modificato la natura dell'opera, anzi hanno migliorato gli interventi originariamente previsti e riguardano:
 - o l'irruvidimento ed il relativo manto bituminoso di gran parte del piazzale;
 - o la sostituzione di qualche plafoniera;
 - o alcune variazioni fra le categorie di lavori che durante il corso degli stessi lavori si sono resi necessarie;
- tale circostanza, ha determinato, la necessità di redigere apposita perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 approvata dal RUP, Arch. Gandolfo Antonino in data 14/1/2021;

Dato atto che:

- i maggiori lavori vengono realizzati utilizzando le somme, per imprevisi e del ribasso d'asta non modificando l'importo complessivo dell'opera;
- il maggiore onere, pari ad € **14.119,59** rientra nel 50% previsto dal comma 7 del su citato D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ed ii.;
- l'importo contrattuale di variante al netto del ribasso ammonta ad € **46.952,96** comprensivi degli oneri della sicurezza;
- l'impresa ha firmato l'atto aggiuntivo senza riserve;
- nell'atto aggiuntivo non viene prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali

Rilevato che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) Importi Lavori a base d'asta	€ 64.145,63
B) Costi sicurezza speciali	€ 2.899,86
Importo totale Lavori	€ 67.045,49

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Incidenza Manodopera*a detrarre Ribasso d'asta del 31,3233%*

€ 20.092,53

*Importo netto di variante compreso costi speciali***€ 46.952,96** 46.952,96**C) Somme a dispos. Ammin.ne**

1) Imprevisti	€ -
2) Comp. Tecn Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016	€ 1.340,91
3) Oneri a discarica	€ 1.300,00
4) Contributo ANAC	€ 30,00
5) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 10.329,65
6) Economie ribasso d'asta compreso IVA	€ 46,48

D) TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISP.**DELL'AMMINISTRAZIONE****€ 13.047,04** € 13.047,04**€ 60.000,00****TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO****Visti:**

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-2022 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n°6 del 13/07/2020 e successive delibere di variazione e in particolare della Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n°8 del 09/09/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8 e dell'art. 193 del TUEL;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale, n°17 del 15/07/2020 di approvazione del PEG per l'esercizio 2020 e successivi decreti di modifica;
- il Decreto del Commissario Straordinario n°81 del 30/12/2020 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020/2022;
- il Decreto Commissariale n°1 del 13/01/2021 con la quale si è dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2021 del bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione n. 6 del 13/07/2020 secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs. n.°267/2000;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l'importo originariamente impegnato a seguito della Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n° Dirigenziale n°59 del 17/07/2020;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°20 del 29/01/2020, ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
 - b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°7320363AA4 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° CUP: H32B17000270003;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

P R O P O N E

1) Prendere atto che:

- Il RUP, Arch. Gandolfo Antonino. con nota prot. n°941 del 14/1/2021 ha trasmesso la perizia di variante relativa ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie presso l'Istituto Magistrale "G. Gentile" di Castelvetro redatta dal direttore dei Lavori Geom. Vitale Pietro, ed approvata in linea tecnica dal medesimo RUP in data 14/1/2021 che, pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € 14.119,59 che rientra nel 50% previsto dal comma 7 del citato D. Lgs. 50/2016, e che a tale incremento si dà copertura mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e del ribasso d'asta;
- l'O.E. Minnella Michelangelo s.r.l. esecutore dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

2) Approvare in linea amministrativa la perizia di variante di cui al punto 1, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti e del ribasso d'asta per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori come risulta nel quadro economico di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

3) Prendere atto, altresì, che mediante Determinazione Dirigenziale n°59 del 17/07/202 è stata impegnata la complessiva somma di € 59.9700 a favore dell'O.E. Minnella Michelangelo s.r.l. P.I.: 02784630846, che trova copertura al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" giusta prenotazione di impegno n°2729 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n°709 del 20-12-2017 e relativa reimputazione al n°903/2020 tenuto conto che dall'importo originario di € 60.000,00 risulta già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 5/12/2018 come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2020)
2.4.6.2	U.2.02.01.09.999	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole"	903	€ 59.970,00

4) Dare atto che:

- è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°7320363AA4 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° CUP: H32B17000270003;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)"/[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#) digitando all'uopo il CIG: 7320363AA4;

5) Notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro
