

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI
VICARIE

Oggetto:	Convitto Istituto Agrario di Marsala "A. Damiani" Via Trapani. Lavori urgenti di completamento adeguamento impianto antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria. Presa d'atto della perizia di variante CIG: 73170214BE - CUP: H82F17000150003
-----------------	--

CIG: 73170214BE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 404 del 17-09-2019

N. Generale 1482 del 18-09-2019

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Libero Consorzio Comunale di Trapani

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO DOTT. Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

**1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI
VICARIE**

Preliminare n. 422 del 13-09-2019

Oggetto:	Convitto Istituto Agrario di Marsala "A. Damiani" Via Trapani. Lavori urgenti di completamento adeguamento impianto antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria. Presa d'atto della perizia di variante CIG: 73170214BE - CUP: H82F17000150003
-----------------	--

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n. 694 del 14/12/2017, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 16/1/2018, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai **“Lavori urgenti di completamento adeguamento impianto antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria presso il Convitto Istituto Tecnico Agrario di Marsala A. Damiani”**, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 come espressamente previsto all'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 99.900,00 di cui € 76.980,17 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza speciali in ragione di € 821,00, ed € 22.919,83 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- contestualmente è stata determinata quale modalità di gara da adottare quella prevista all'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 9, nonché all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all'uopo il responsabile dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti, operando la prenotazione di impegno per complessivi € 99.900,00 al Cap. 7915;
- espletate le operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico EDILIZIA 2G SRL corrente in Modica (RG) con il ribasso percentuale del 31,9881% sul prezzo posto a base di gara di € 76.159,17 come da verbale n. 10 del 17/9/2018, prot. n. 35063 di pari data;
- stante l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 9/11/2018 dello Staff Gare e Contratti è stata formalizzata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui sopra come previsto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il relativo impegno dell'importo complessivo di € 99.870,00, tenuto conto che dall'importo originario di € 99.900,00 risultava già pagata la somma di € 30,00 quale contributo ANAC dovuto per legge da questo Ente in quanto Stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n. 537 del 5/12/2018), risulta assunto al Cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” giusta Determinazione Dirigenziale n. 32 del 5/2/2019, con la successiva iscrizione al n. 769/2019;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- il relativo contratto rep. n. 65 del 18/2/2019 è stato registrato on-line presso l'Agenzia delle Entrate serie IT in data 22/2/2019 e con verbale di consegna del 2/4/2019 sono stati consegnati i lavori;

Preso atto che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto originario, resesi necessarie per fatti imprevisti e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario rilevabili solo durante l'esecuzione dei lavori in ragione delle attività lavorative che hanno permesso esame e verifica del percorso degli scarichi sottotraccia;

- quanto sopra ha comportato la definizione di alcuni interventi quali la sistemazione degli scarichi e della linea fognaria, la riparazione della linea privilegiata di alimentazione dei due gruppi di pompaggio, nonché interventi di miglioramento funzionale dei locali tecnici per garantire una migliore gestione della sicurezza;

- conseguentemente, con nota prot. n. 32393 del 6/9/2019, il RUP, Geom. Antonino Fontana, ha trasmesso la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c 1 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, approvata in linea tecnica dal medesimo RUP, dell'importo complessivo di € 99.900,00 che prevede un importo contrattuale di € 77.667,27 al netto del ribasso d'asta, con un incremento di € 25.048,97 rispetto all'importo contrattuale originario (€ 52.618,30) pari al 47,605% al quale si farà fronte utilizzando il ribasso d'asta e le somme relative agli imprevisti inserite nel quadro economico tra le somme disposizione dell'amministrazione, comportando una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) Importo Lavori a base d'asta	€	112.989,45	
A dedurre ribasso d'asta	31,9881%		
€ 36.143,18			
	Restano		
€ 76.846,27			
B) Oneri sicurezza speciali			€
821,00			Importo contrattuale
€ 77.667,27	€	77.667,27	
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
1) Imprevisti			
€ 1.839,72			
2) Comp. Tecn. Art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	€	2.276,21	
3) Oneri a discarica			€
1.000,00			
4) Contributo ANAC			€
30,00			
5) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€	17.086,80	
6) Ribasso			
7) IVA sul ribasso			
-			
D) TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	22.232,73	
€ 22.232,73			

Totale Importo Progetto finanziato € 99.900,00

- l'impresa EDILIZIA 2G SRL corrente in Modica (RG), esecutrice dei lavori di cui trattasi, mediante la sottoscrizione dello schema dell'atto aggiuntivo, in data 26/8/2019, si è impegnata

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Viste:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 17/C del 10/6/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione n. 68 del 10/6/2019 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta provinciale, ha approvato il PEG Finanziario 2019, così come richiamato nella nota prot. n. 22556 del 11/6/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di Regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento non comporta **riflessi diretti e/o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l'importo originariamente impegnato;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 15 del 30/01/2019, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";

b) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. 73170214BE da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n. H82F17000150003;

Dato atto che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1^a periodo, della L. 190/12 sarà assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", e quello riguardante il 3^a periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della delib. AVCP n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona*

Libero Consorzio Comunale di Trapani

amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Tanto premesso e ritenuto

PROPONE

1) Prendere atto che:

- la perizia di variante relativa ai **“Lavori urgenti di completamento adeguamento impianto antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria presso il Convitto Istituto Tecnico Agrario di Marsala A. Damiani”**, trasmessa dal Responsabile del Procedimento Geom. Antonino Fontana con nota prot. n. 32393 del 6/9/2019, redatta dall'Arch. Antonino Gandolfo ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c 1 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ed approvata in linea tecnica dal medesimo R.P. in data 5/9/2019, pur non modificando l'importo complessivo del progetto originario di € 99.900,00 ha comportato un importo contrattuale di € 77.667,27 al netto del ribasso d'asta, con un incremento per lavori di € 25.048,97 rispetto all'importo contrattuale originario (€ 52.618,30) pari al 47,605%, reso possibile mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e delle somme relative agli imprevisti inserite nel quadro economico tra le somme disposizione dell'amministrazione;
- l'impresa EDILIZIA 2G SRL corrente in Modica (RG), esecutrice dei lavori di cui trattasi, mediante la sottoscrizione dello schema dell'atto aggiuntivo, in data 26/8/2019, si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

2) Autorizzare l'utilizzo del ribasso d'asta e delle somme relative agli imprevisti inserite tra le somme disposizione dell'amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico di variante:

A) Importo Lavori a base d'asta		€ 112.989,45
A dedurre ribasso d'asta	31,9881%	
€ <u>36.143,18</u>		

Libero Consorzio Comunale di Trapani

	Restano	
€ 76.846,27		
B) Oneri sicurezza speciali		€ _____
821,00		
€ 77.667,27	€ 77.667,27	Importo contrattuale
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) Imprevisti		
€ 1.839,72		
2) Comp. Tecn. Art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	€	2.276,21
3) Oneri a discarica		€
1.000,00		
4) Contributo ANAC		€
30,00		
5) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€	17.086,80
6) Ribasso		
7) IVA sul ribasso		
-		
D) TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 22.232,73
€ 22.232,73		

Totale Importo Progetto finanziato € 99.900,00

3) Prendere atto che la somma relativa al progetto in argomento risulta disponibile al capitolo 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2019)
2.4.6.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	769/2019	€ 99.900,00

4) Notificare il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;

5) Dare atto che:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio Finanziario;
 - è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" / "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare;
- 6) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Clelia Todaro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:						
☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:						
Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxxx/xx xx	xxxx/xx xx	x.xx.xx.xx	x.xx.xx.xx
☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :						
Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx	x.xxxxxx	x.xx.xx.xx
☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).						
☒ effettuata la verifica contabile con esito favorevole. PRESA NOTA IL 18/09/2019						
In merito agli oneri tecnici, si esprime parere favorevole, tenendo conto, in sede di liquidazione, delle direttive del Segretario pro-tempore, prot. n. 10156 del 24/03/2015 e n. 17263 del 19/05/2015, delle altre normative in merito intervenute e della redazione ed approvazione del nuovo regolamento di ripartizione delle competenze tecniche.						

Trapani, lì 16-09-2019

L'IMPIEGATO ADDETTO
RAG. Salvatore Puccio

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD.
ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI
VICARIE

Oggetto:	Convitto Istituto Agrario di Marsala "A. Damiani" Via Trapani. Lavori urgenti di completamento adeguamento impianto antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria. Presa d'atto della perizia di variante CIG: 73170214BE - CUP: H82F17000150003
-----------------	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 404 del 17-09-2019

N. Generale 1482 del 18-09-2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

☒ **SI APPONE**, *il visto di regolarità contabile*

☐ **SI ATTESTA** *la copertura finanziaria*

Trapani, li 18-09-2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO**
RAG. Lorenzo Noto

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(Sottoscritto con Firma Digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. **1482** del **18-09-2019**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 18-09-2019.

N. Reg. Albo: 1859

Trapani, lì 18-09-2019

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)