

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Piazzale Sandro Pertini Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra. - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione e pagamento rata di saldo. - CUP: H92B17000290003 - CIG:7304791839.
-----------------	---

CIG: 7304791839

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 605 del 17-12-2019

N. Generale 2146 del 17-12-2019

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO ING. Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 624 del 16-12-2019

Oggetto:	Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Piazzale Sandro Pertini Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra. - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione e pagamento rata di saldo. - CUP: H92B17000290003 - CIG:7304791839.
-----------------	---

Il Responsabile del procedimento

Premesso quanto segue:

a seguito di specifica segnalazione riguardante lo stato di precarietà degli spogliatoi e dei servizi igienici nella palestra dell' Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo che hanno costretto la Dirigenza scolastica a predisporre la chiusura di tali ambienti in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza ed igienicità, eseguiti i necessari rilievi, è stata rilevata la necessità di effettuare gli interventi di seguito riportati:

- demolizione delle pavimentazioni esistenti compreso il relativo massetto, nonché dei rivestimenti presenti;
- rimozione dei sanitari e delle relative tubazioni ormai obsolete;
- rimozione degli infissi interni;
- rifacimento della pavimentazione, da realizzarsi in ceramica certificata R9-R11;
- fornitura e collocazione di sanitari e adeguamento di uno degli spogliatoi per i diversamente abili;
- fornitura e collocazione di nuovi in fissi interni del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico;

è stato, quindi redatto, da tecnici nell'organico di questo Ente, il progetto **“Lavori urgenti messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra dell'Istituto Tecnico Industriale “D'Altavilla” di Mazara del Vallo”** dell'importo complessivo di € 99.950,00, di cui € 76.037,03 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza in ragione di € 3.526,50, ed € 23.912,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

A	Importo lavori a base d'asta	€ 72.510,53	
B	Oneri sicurezza speciali	€ 3.526,50	
	Importo totale lavori	€ 76.037,03	€ 76.037,03
	Incidenza manodopera	€ 24.112,30	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
	1 Imprevisti	€ 4.512,22	
	2 Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.520,74	
	3 Oneri a scarica	€ 1.121,86	
	4 Contributo ANAC	€ 30,00	
	5 IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 16.728,15	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 23.912,97	€ 23.912,97
	Totale importo progetto		€ 99.950,00

Il progetto de quo, validato in data 4/12/2017 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Vitale Pietro, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ed ii, è stato trasmesso con nota prot. n°40032 del 5/12/2017 ed è stato approvato mediante Determinazione Dirigenziale n°680 datata 11/12/2017;

con il medesimo provvedimento è stato anche determinato:

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante Procedura Aperta di cui all'art. 36 comma 2 e comma 9 nonché all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto;
- di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 99.950,00 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole"

espletate tutte le attività relative alle operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG) che ha offerto il ribasso percentuale del 33,5260% sul prezzo posto a base di gara di € 72.510,53 come da verbale n°12 prot. n° 41656 del 05/11/2018;

la proposta di aggiudicazione di cui sopra è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n°39 datata 14/11/2018 dello Staff Gare e Contratti, precisando contestualmente che *"l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di successivo provvedimento"*;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, il RUP ha formalizzato l'aggiudicazione nel sistema AVCPASS a favore del citato O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) giusta comunicazione con nota prot. n°1285 del 10/01/2019 ed è stata formalizzata l'efficacia dell'aggiudicazione stessa giusta Determinazione Dirigenziale n° 7 del 23/01/2019 dello Staff Gare e Contratti;

con Determinazione Dirigenziale n°46 datata 8/2/2019 è stata, quindi, impegnata la complessiva somma di € **99.920,00**, stante che risultava già effettuato il pagamento dell'importo di € 30,00 quale contributo dovuto per legge all'ANAC da questo Ente in quanto stazione appaltante (vedasi Determinazione Dirigenziale n°537 del 05/12/2018) al cap. 7915"Manutenzione straordinaria scuole" giusta prenotazione al n°2517/2017 operata a seguito della sopra citata Determinazione Dirigenziale n°680/2017;

è stato sottoscritto tra le Parti il Contratto rep. n°68 del 29/4/2019 registrato on - line all'Agenzia delle Entrate – Serie 1T Numero 2855 in data 6/5/2019, dell'importo netto contrattuale di € 51.727,15 come da quadro economico di seguito riportato;

A	importo a base d'asta	72.510,53		
	a dedurre il ribasso d'asta del 33,5260%	24.309,88		
	restano	48.200,65		
B	oneri sicurezza speciali	3.526,50		
	Importo contrattuale	51.727,15		51.727,15
C	somme a disposizione dell'Amm.ne			
	imprevisti	4.512,22		
	competenze tecniche art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	1.520,75		
	oneri a discarica	1.121,86		
	contributo ANAC	30,00		
	IVA 22%	11.379,97		
	ribasso	24.309,88		
	IVA su ribasso	5.348,17		
	totale somme a disposizione	48.222,85		48.222,85
				99.950,00

durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto originario, ma ritenute necessarie ed indispensabili per la buona riuscita dell'intervento, derivanti da verifiche tecniche eseguibili solo in corso d'opera ed alla presenza della ditta esecutrice dei lavori;

conseguentemente, con nota prot. n°30256 del 12/8/2019, il RUP, Geom. Pietro Vitale, ha trasmesso la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016, della quale si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°400 del 12/9/2019, che ha determinato un incremento di € 7.379,15 rispetto all'importo contrattuale originario pari al 14,599% al quale si è fatto fronte utilizzando le somme relative agli

Libero Consorzio Comunale di Trapani

imprevisti inserite nel quadro economico tra le somme disposizione dell'amministrazione, comportando una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A	importo a base d'asta	83.611,34	
	a dedurre il ribasso d'asta del 33,5260%	28.031,54	
	restano	55.579,80	
B	oneri sicurezza speciali	3.526,50	
	importo contrattuale variante	59.106,30	59.106,30
C	somme a disposizione dell'Amm.ne		
	imprevisti	0,00	
	competenze tecniche art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	1.566,88	
	oneri a discarica	1.121,86	
	contributo ANAC	30,00	
	IVA 22% ed eventuali altre impste	13.003,39	
	economie	25.121,57	
	totale somme a disposizione	40.843,70	40.843,70
			99.950,00

Vista la nota prot. n°44503 datata 11/12/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento, Geom. Vitale Pietro, ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 7/6/2019 per essere ultimati in data 5/8/2019;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 20/9/2019 stante la proroga di gg. 30;
- durante l'espletamento dei lavori sono stati liquidati e pagati € 40.645,43 e precisamente:
 - € 10.345,43 oltre IVA in ragione di € 2.275,99 per complessivi € 12.621,42, quale anticipazione prevista all'art. 4.15 del C.S.A, giusta Determinazione Dirigenziale n°311 datata 11/7/2019;
 - € 30.300,00 oltre IVA in ragione di € 6.666,00 per complessivi € 36.966,00 a saldo del 1° SAL giusta Determinazione Dirigenziale n°400 del 12/9/2019;
- l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale ammonta ad € 59.106,11 e pertanto, detratte le somme già corrisposte come sopra specificato risulta un credito per l'impresa di € 18.460,68 oltre IVA per complessivi € 22.522,03;
- rispetto alla somma prevista per l'espletamento dei lavori risulta una economia di € 0,19;
- rispetto alla somma impegnata risulta una minore spesa di € 26.243,67 che è possibile eliminare, giusta nota del RUP Geom. Vitale Pietro prot. n°45117 del 16/12/2019, mantenendo nell'impegno la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.566,88, nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dell'Esecuzione, Arch. Gandolfo Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione allegato alla sopra citata nota prot. n°44503 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO la somma di € 18.460,68 oltre IVA quale saldo finale per il Servizio che trattasi;

Vista la fattura n°20 del 4/12/2019 dell'importo complessivo di € 22.522,03 di cui € 18.460,68 quale imponibile ed € 4.061,35 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, emessa da "O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO quale saldo finale dei lavori eseguiti;

Accertato che la spesa trova copertura al capitolo 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" giusto impegno n°766/2019 formalizzato mediante Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°46 datata 8/2/2019;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 22.522,03;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. prot. INPS n°18434996 richiesto in data 5/12/2019 con scadenza il 3/4/2020 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N°A.I.L. e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°15 del 30/1/2019 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
 - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Considerato che

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n° 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°1870 in data 6/12/2019;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n° 5754 del 19-02-15 e prot.n° 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione/pagamento della somma di € 22.522,03;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n° 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l'ing. Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell'art. 74 c.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale n°12 del 4/12/2018;

PROPONE

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Gandolfo Antonino, e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Geom. Vitale Pietro con nota prot. n°44503 datata 11/12/2019 relativi ai "Lavori urgenti messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra dell'Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo" dai quali risulta:
 - i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 7/6/2019 per essere ultimati in data 5/8/2019;
 - la relativa ultimazione è avvenuta il 20/9/2019 stante la proroga di gg. 30;
 - durante l'espletamento dei lavori sono stati liquidati e pagati € 40.645,43 e precisamente:
 - € 10.345,43 oltre IVA in ragione di € 2.275,99 per complessivi € 12.621,42, quale anticipazione prevista all'art. 4.15 del C.S.A, giusta Determinazione Dirigenziale n°311 datata 11/7/2019;
 - € 30.300,00 oltre IVA in ragione di € 6.666,00 per complessivi € 36.966,00 a saldo del 1° SAL giusta Determinazione Dirigenziale n°400 del 12/9/2019;
 - l'importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale ammonta ad € 59.106,11 e pertanto, detratte le somme già corrisposte come sopra specificato risulta un credito per l'impresa di € 18.460,68 oltre IVA per complessivi € 22.522,03;
 - rispetto alla somma prevista per l'espletamento dei lavori risulta una economia di € 0.19;
 - rispetto alla somma impegnata risulta una minore spesa di € 26.243,67 che è possibile eliminare, giusta nota del RUP Geom. Vitale Pietro prot. n°45117 del

Libero Consorzio Comunale di Trapani

16/12/2019, mantenendo nell'impegno la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.566,88 nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016;

- regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dell'Esecuzione, Arch. Gandolfo Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione allegato alla sopra citata nota prot. n°44503 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO la somma di € 18.460,68 oltre IVA quale saldo finale per il Servizio che trattasi;

- 2) **Liquidare** in favore dell'O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO la somma complessiva di € 22.522,03, di cui € 18.460,68 quale imponibile, ed € 4.061,35 per IVA da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell' art.1 comma 629, della L.190/2014, che risulta impegnata come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2019)

- 3) **Pagare** a favore dell'O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO con sede in Agrigento – Via Arcone, 68 C.F.: RZZDNC83P16A089W, previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, la somma complessiva di € 22.522,03, di cui € 18.460,68 quale imponibile, ed € 4.061,35 per IVA da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell' art.1 comma 629, della L.190/2014 quale saldo dei lavori di cui al punto 1) dalla stessa eseguiti a saldo della fattura N°20 del 4/12/2019 registrata al RUF al n°18702 in data 6/12/2019;

- 4) **Accertare** la somma di € 4.061,35 al Capitolo di entrata n°910102 “Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO	Fattura n°20 RUF n°1870	2019	910102	€ 4.061,35	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 5) **Emettere** reversale d'incasso di € 4.061,35 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 6) **Eliminare** il residuo di € 26.243,67 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come in narrativa specificato, giusta nota del RUP geom. Vitale Pietro prot. n°45117 del 16/11/2019 mantenendo nell'impegno la somma relativa alle competenze tecniche, ammontante ad € 1.566,88 nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 50/2016;

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2019)

1) **Dare atto:**

- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n° 7304791839 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° H92B17000290003;
- che con Deliberazione Commissariale, assunti i poteri del Consiglio n°17/C del 10/06/2019 si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- che con Deliberazione Commissariale, assunti i poteri della Giunta n°68 del 10/06/2019 si è provveduto ad approvare il P.E.G. Finanziario 2019;
 - è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"
- 2) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Clelia Todaro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxxx/xx xx	xxxx/xx xx	x.xx.xx.xx	x.xx.xx.xx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
SPLIT PAYMENT	€ 4.061,35	910102		=====	9.100.1	E.9.01.01.02.001

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (**solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale**).

effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, li 17-12-2019

L'IMPIEGATO ADDETTO
RAG. Salvatore Puccio

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

~~Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Piazzale Sandro Pertini Mazara del Vallo~~

Oggetto:

Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra. -
Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione
e pagamento rata di saldo. - CUP: H92B17000290003 - CIG:7304791839.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 605 del 17-12-2019

N. Generale 2146 del 17-12-2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

SI APPONE, *il visto di regolarità contabile*

SI ATTESTA *la copertura finanziaria*

Trapani, li 17-12-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

FINANZIARIO

RAG. Lorenzo Noto

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(Sottoscritto con Firma Digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. **2146** del **17-12-2019**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 17-12-2019.

N. Reg. Albo: 2722

Trapani, li 17-12-2019

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)