

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 5 del 24/03/2014

già Provincia Regionale di Trapani

5° Settore "Lavori Pubblici - Viabilità"

Servizio Manutenzione Ordinaria Viabilità

Oggetto Lavori urgenti per la ricostruzione di un attraversamento stradale (tombino) lungo la Sp.17

C.I.G. Z52284BD9F

**Al Responsabile del Servizio Amm.vo
SEDE**

Facendo seguito alla proposta di pagamento trasmessa con Prot. n. 27291/19 si specifica che durante il corso dei lavori di cui in oggetto vi è stato un aumento di spesa di € 374,41 rispetto alle previsioni di € 7.000,00.

Detto aumento, registrato nel corso dei lavori è stato necessario per il maggiore apporto di materiale arido nella ricostruzione e consolidamento della scarpata di valle oltre che nell'aumento dell'utilizzo dei conci di tufo sempre per il consolidamento della scarpata di valle il tutto per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di scalzamento.

Con det. N.179 del 14/052019 erano state impegnate le somme di cui al seguente quadro economico:

per lavori in c.t.	€ 7 000,00
per i.v.a. al 22%	€ 1 540,00
per oneri accesso discarica	€ 500,00
sommano	€ 9 040,00

A seguito di detto aumento il nuovo quadro economico è il seguente:


per lavori in c.t.	€ 7 374,81
per i.v.a.a al 22%	€ 1 540,00
per oneri accesso discarica	€ 125,19
sommano	€ 9 040,00

Tanto si doveva ad integrazione e precisazione della nota Prot. n. 27291/19

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giuseppe Marino



Visto: IL Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo Castiglione



Per info 0923/806628 – 337/1480346