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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza

Ufficio Speciale per la Progettazione

             Cod. Fisc. 80012000826  e  P. IVA 02711070827

Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I.

PROGETTO ESECUTIVO

Rev. 03 di AGOSTO/2020 – Modifiche a seguito dei rilievi emersi in sede di verifica progettuale
Nota di Verifica n. 3 – CV1026.E – NV.3 del 11/08/2020 di PCQ Srl.

Committente:  Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1  L.R. n. 15/2015)

C.U.P. n.:  H47H15001750002 C.I.G. n.:

SCHEMA DI CONTRATTO 

      Il Progettista
                  ing. Raul Gavazzi
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REPUBBLICA ITALIANA 

ENTE APPALTANTE:  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

– Partita I.V.A.:  93004780818 

– Sede legale:  Piazza Vittorio Veneto 1 - 91100 TRAPANI

– Posta certificata:  provincia.trapani@cert.prontotp.net

IMPRESA APPALTATRICE:

– Codice fiscale e n.ro d’iscrizione ___________________ del Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio di __________________, data di iscrizione ______________.

– Partita IVA ___________________.  

– Sede legale: ________________________  (___). 

– Posta certificata: ______________________.

CONTRATTO D’APPALTO:

– Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I.

– CIG: _________________ 

– CUP:  H47H15001750002 

– IMPORTO CONTRATTUALE, I.V.A. ESCLUSA:  €.  __.____.____,___ 

(euro _________________________________________/___)

– Comprensivo di €. 78.609,55 per costi afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso

– Contratto stipulato con corrispettivo liquidabile interamente “a misura” (art. 43, comma 7, 

del D.P.R. n. 207/2010);

– L’anno ___________________________ (______),  il giorno  ___________________ (___)

del  mese di _______________, in Trapani, presso gli uffici della Sede del Libero Consorzio

Comunale di Trapani, avanti a me dottor _________________________________, Ufficiale

Rogante dell’Ente,  giusto Decreto dirigenziale n. ______ del___/___/____ di Conferimento

di nomina,  autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e/o ricevere contratti ed 

atti/scritture d’interesse del Consorzio, sono presenti e intervengono i signori: 

– 1) Per il Libero Consorzio Comunale di Trapani (in appresso denominato anche Consorzio,

per brevità), codice fiscale e partita I.V.A. 93004780818, con sede legale in Piazza Vittorio

Veneto  1  -  91100  Trapani,  l'ing.  Patrizia  Murana,  presso  la  cui  sede  elegge  il  proprio

domicilio; 
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– 2) Per l’Impresa ____________________________ (in appresso denominata anche Impresa,

per brevità) - Codice fiscale e n.ro d’iscrizione _____________________ del Registro delle

Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di  ___________________,  data  di  iscrizione

___/___/_____  ,  Partita  IVA ___________________________  ,  con  sede  legale  in

___________________________ (___), il signor _________________________________,

nato a ________________________(___) cod. fiscale __________________________), che

dichiara  di  essere  convenuto  in  rappresentanza  della  Impresa  nella  sua  qualità  di

____________________________ della stessa. 

I  convenuti  per  le  parti,  della  cui  identità  io  Ufficiale  Rogante  sono  certo,  rinunciano

preventivamente, di comune accordo e col mio consenso, alla presenza dei testimoni (disposto art.

48 - Legge del 16/02/1913, n. 89, e ss.) 

PREMESSO CHE:

– Il  Consorzio,  istituito  con  L.R.  n.  15  del  04/08/2015  in  sostituzione  della  Provincia

Regionale di Trapani, ha inserito nell'ambito del Programma delle OO.PP. per il triennio

2019-2021 i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale denominata “ex

A.S.I.”, interamente ricadente nel territorio del Comune di Custonaci (TP);

– L'intervento risulta inserito nell'elenco di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Sicilia

n. 64 del 04/03/2015, avente per oggetto “Interventi nel settore stradale. Riprogrammazione

risorse ex FAS 2000/06 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 347 del 10/12/2014”;

– L'intervento  è  stato  inserito  al  n.  63  d'ordine  del  documento  relativo  al  “Piano  degli

interventi stradali per l'anno 2019”, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del

27/02/2019;

– Le  somme  relative  al  finanziamento  saranno  disponibili  solo  dopo  l'approvazione  del

progetto, a seguito di emissione di decreto di finanziamento da parte della Regione Siciliana,

conseguentemente al quale verrà disposto apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'Ente;

– In data 02/04/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra le parti,  rappresentate dal dott.

Giuseppe Scalisi n.q. di Dirigente del L.C.C. di Trapani e dall'ing. Leonardo Santoro n.q. di

Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione presso la Presidenza della Regione, a

seguito  della  quale,  per  i  fini  istituzionali  conferitigli,  l'U.S.P.  veniva  incaricato  della

redazione  del  progetto  esecutivo  relativo  ai  “Lavori  di  ripristino  delle  condizioni  di

sicurezza della strada provinciale denominata ex A.S.I.”; 
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– Con decreto dirigenziale n. 005/2019 del 03/04/2019 è stata approvata la convenzione ed è

stata  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  ai  sensi

dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21, come modificato dall'art. 28, comma 6,

della L.R. 07/05/2015 n. 9;

– Con  determinazione  Dirigenziale  n.  272  del  21/06/2019  il  Consorzio  ha  nominato  i

componenti del nucleo di progettazione, così come individuati con Decreto n. 16/2019 del

15/05/2019 dell'U.S.P.;

– Con  determinazione  Dirigenziale  n.  282  del  25/06/2019  il  Consorzio  ha  integrato  la

precedente nomina dei componenti del nucleo di progettazione con il Geologo Salvo Puccio;

– Con  convocazione  della  Conferenza  di  Servizi  in  forma  Semplificata  ed  in  modalità

asincrona, così prevista dal D.Lgs. n. 127/2016, è stato effettuato l'esame contestuale degli

interessi coinvolti nel procedimento, il confronto tra le amministrazioni coinvolte, nonché

sono stati acquisiti in data ___/___/_____  i pareri positivi di tutti gli intervenuti;

– Il  progetto esecutivo relativo ai  “Lavori  di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza della

strada provinciale denominata ex A.S.I.” redatto in data Giugno 2019 dai tecnici dell'U.S.P.

è stato sottoposto a Verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., presso la PCQ Srl. - Organismo di Certificazione e di Ispezione tipo “A” con sede in

Ancona (AN) via Varano 334/A,  p. IVA 02341540421, email info@pcq-srl.it;

– Con Decreto Dirigenziale  n._________  del  ___/___/_____ è stato validato/approvato il

progetto  esecutivo  dei  “Lavori  di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  della  strada

provinciale ex A.S.I.”, con CIG _______________________, il cui importo complessivo è di

€. 2.199.999,95  IVA compresa, di cui €. 1.619.369,70 per lavori a base d'asta, €. 78.609,55

per  Costi  afferenti  la  sicurezza  ed  €.  502.020,70 per  somme  a  disposizione  della

Amministrazione;

– E' stato disposto il decreto di prenotazione d’impegno di spesa n. ______ del ___/___/____; 

– Con  Decreto/Determina  Dirigenziale  a  contrarre  n.__________  del  ___/___/_____,  la

Stazione appaltante ha manifestato la volontà di stipulare un contratto d'appalto nonché ha

scelto la modalità di gara;

– Per  l’affidamento  dei  lavori  si  provvederà  con  espletamento  di  gara  d’appalto,  ai  sensi

dell’art. 36, comma 2, lettera “d”, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– Il  contratto  sarà  stipulato  con  corrispettivo  liquidabile  interamente  “a  misura”, in

conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del C.S.A. nonché ai sensi dell'art. 43,

comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 per le seguenti categorie di lavori desunte dal C.M.E. e dal
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Computo relativo ai Costi della sicurezza:

Movimentazioni  di  materie  e  trasporti;   Demolizioni;   Opere  di  ripristino  viadotti  in  c.a.;

Pavimentazioni stradali;  Barriere di sicurezza stradali;  Opere di corredo e segnaletica stradale;

Opere varie e di finitura;  Costi della sicurezza.

– Con Determina Dirigenziale n._________ del ___/___/_____, si è preso atto delle risultanze

del verbale della gara del  ___/___/_____, relativo ai lavori di cui infra, ed è stata approvata

la proposta di aggiudicazione all’impresa ____________________________, che ha offerto

il ribasso d’asta del ______________%, corrispondente ad un importo netto contrattuale di

€.  _______________,___  oltre  IVA come  per  legge,  di  cui  €.  78.609,55,  per  costi  di

sicurezza non soggetti a ribasso;

– Con Decreto Dirigenziale n.__________ del ___/___/______, si è provveduto  all'efficacia

dell’aggiudicazione; 

– Con nota prot. n. ________ del ___/___/_____ il R.U.P. ha richiesto tutta la documentazione

propedeutica prevista per legge (Cauzione provvisoria, Garanzia fideiussoria, Assicurazione

C.A.R., Assicurazione R.C.T., Polizza indennitaria decennale R.C.T., Garanzia fideiussoria

per  l'anticipazione  del  20% etc.)  e  sono stati  effettuati  tutti  i  controlli  e  la  verifica  del

possesso dei prescritti requisiti previste per legge;

– Si può procedere per il pagamento dell'anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto,

ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016, solo dopo il perfezionamento e la

sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei

lavori;

– Si  può  procedere  al  pagamento  in  acconto  dei  lavori,  mediante  stati  di  avanzamento

dell'importo  netto  di €.  250.000,00  (duecentocinquantamila/00), solo  dopo  il

perfezionamento e la sottoscrizione del contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge in

materia; 

– Il  tempo  utile  per  dare  ultimati  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  di  299

(duecentonovantanove)  giorni  naturali,  successivi  e  continui,  a  decorrere  dalla  data  di

effettivo inizio degli stessi, che sarà ratificata con apposito verbale;

– I  contraenti  richiamano espressamente le disposizioni normative contenute nel  D.Lgs.  n.

50/2016 e s.m.i., nella Legge n. 55/2019, nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, ai

sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145 del

19/04/2000, e nel D.P.R. n. 207/2010 per le sole parti in vigore e non abrogate ed inoltre

ogni dettato legislativo in generale e in particolare riferito all’affidamento/appalto di lavori
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pubblici; 

– Con nota prot.  n.  ________ del ___/___/_____ il  RUP ha dichiarato di avere verificato

positivamente il  possesso dei requisiti  dell’appaltatore,  conseguentemente affermando, ai

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l’aggiudicazione è divenuta

efficace e pertanto si può procedere alla stipula del contratto d’appalto. 

Nel confermare e ratificare la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale

del  presente  atto,  redatto  in  forma  pubblica  amministrativa,  e  in  conseguenza  di  quanto  sopra

esplicitato: 

SI CONVIENE E STIPULA 

il  contratto,  mediante  il  quale  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani affida  all’impresa

_______________________________  cod. fiscale e n.ro d’iscrizione _______________________

del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ________________ (___), data di

iscrizione  ___/___/_____  partita  IVA  _____________________  con  sede  legale  in

______________________ (___), l’esecuzione dei lavori di cui al seguente Art. 1, come disciplinati

dagli articoli successivi. 

L’Impresa,  pertanto,  è  formalmente  obbligata  ad  eseguire  i  lavori  sotto  l’osservanza  di

norme, patti, modalità, termini e condizioni del contratto. 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

“Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale denominata ex

A.S.I.” interamente ricadente nel comune Custonaci (TP).

Art. 2 - IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo contrattuale dei lavori,  I.V.A. esclusa ed al  netto del ribasso d'asta offerto del

______%, è di €.______________________ (diconsi euro ____________________________/___),

comprensivo di €. 78.609,55 per Costi afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Art. 3 – NATURA DEL CONTRATTO  

a)  Il contratto è stipulato interamente “a misura”.  L’importo del contratto può variare, in aumento

o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente  eseguite,  fermi  restando  i  limiti  di  cui

all’articolo 149 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

b)   I  prezzi  dell’elenco  prezzi  unitari,  ai  quali  si  applica  il  ribasso  percentuale  offerto

dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente
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Capitolato speciale, costituiscono l’«Elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità

eseguite.

Art. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE   ALLA SICUREZZA 

Oltre a quanto previsto in sede di progettazione per la sicurezza (PSC), è prescritto che il

Piano  operativo  di  sicurezza  (POS)  dell’Impresa  deve  restare  a  disposizione  delle  competenti

autorità preposte per le verifiche ispettive e di controllo dei cantieri e rimane a carico della stessa

Impresa dare attuazione alle prescrizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni in ambiente di 

lavoro. 

Art. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE 

Il  tempo  assegnato  per  la  esecuzione  dei  lavori  è  di  299 (duecentonovantanove)  giorni

naturali, successivi e continui, a decorrere dalla data di consegna degli stessi.   

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA  

Oltre a quanto specificato dalle vigenti norme in materia e da quanto prescritto in progetto

nell'allegato Capitolato speciale d'appalto, rimangono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa: 

a)  Osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi a prevenzioni infortuni sul

lavoro,  igiene del lavoro,  assicurazioni contro gli  infortuni sul lavoro e previdenze varie per la

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia. L’Impresa deve, in ogni momento ed a semplice

richiesta della D.L. del Consorzio, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra; 

b)  Osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori,  costituenti oggetto del

presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro che sono applicabili alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i

lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in

genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e per la categoria. I suddetti obblighi

vincolano l’Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o

receda da esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che tale violazione sia accertata dalla

Direzione Lavori o dal Consorzio e/o sia stata denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, il

Consorzio opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida

all’Impresa a corrispondere entro il termine di 5 (cinque) giorni quanto dovuto ai dipendenti, senza 

che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni e al pagamento di interessi sulla somma trattenuta.

Il  pagamento all’Impresa delle somme accantonate (od il pagamento del saldo, se i  lavori sono

ultimati)  non  è  effettuato  sino  a  quando  dal  sopra  citato  Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato
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accertato  che  ai  dipendenti  sia  stato  corrisposto  quanto  loro  dovuto.  Si  precisa,  inoltre,  che  i

pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non sono effettuati fino a che dallo

appaltatore non vengono esibiti i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile,

se dovuta – con accertamento DURC) dai quali deve risultare che lo stesso ha ottemperato a tutte le

prescrizioni di legge, anche secondo le Circolari del Ministero dei LL.PP. n. 11907 del 09/11/1948, 

n. 9711 del 26/08/1949, n.1498 del 15/02/1952 ed eventuali s.m.i.  I ritardi o le sospensioni dei

pagamenti,  dovuti  alla  non  tempestiva  presentazione  dei  certificati  suddetti,  non  costituiscono

motivo per l’Impresa per opporre eccezioni al Consorzio appaltante né per accampare pretese di

risarcimento danni, interessi ed altro;  

c)  Osservare rigorosamente le norme di cui al precedente comma, che devono essere rispettate

anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi dipendenti, e

ciò, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato non esime l’Impresa della suddetta responsabilità, senza pregiudizio

degli altri diritti del Consorzio; 

d)  Osservare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli

operai e delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e

privati; 

e)  Presentare alla D.L. tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e di personale impiegati-

zio, mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti; 

f)  Provvedere alle spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi; 

g) Di tutti gli oneri a carico dell'Impresa, precisati nel presente articolo, si è tenuto conto nella

determinazione del prezzo dell’appalto e dei prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al contratto,

da utilizzare esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera. Si precisa, in particolare, che i pagamenti dei corrispettivi

sono soggetti ad I.V.A. mentre l'imposta di registro è applicabile in misura fissa, giusto il disposto

dell'art. 38 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 634; 

h)  L’Impresa ha l’obbligo di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili, di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

i)  Resta  inteso  che  tutte  le  imposte,  tasse  e  tributi  sono ad  esclusivo  carico  dell’Impresa,  ad

eccezione di quelle che la legge prevede espressamente ed inderogabilmente a carico del Consorzio,

fin d'ora esplicitamente precisandosi che l'I.V.A. sui corrispettivi dell'affidamento è a carico del

Consorzio appaltante in conseguenza della rivalsa di cui all'art. 5, n. 7, della legge del 09/10/1971,

n. 825, ed all'art. 18 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, e s.m.i.

l)  L’impresa ha l’obbligo, durante lo svolgimento dei lavori, di porre a disposizione dell’Ufficio di
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Direzione dei Lavori un adeguato e decoroso automezzo per consentire le necessarie verifiche ed i

movimenti all'interno dell'area di cantiere che gli stessi riterranno giornalmente di dover effettuare. 

Art. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI, LIQUIDAZIONE E 

  PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI 

L’Impresa appaltatrice, come qui rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., con individuazione del conto corrente

dedicato, anche in via non esclusiva ed indicazione degli estremi delle persone delegate ad operare

sul conto, ove far confluire i pagamenti che saranno effettuati dall’Ente. I certificati e i mandati per

i pagamenti, che possono avvenire solo dopo la stipula del presente contratto, saranno emessi nel

rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti in materia di LL.PP. 

Per i titoli di spesa riferiti all’appalto, è in atto nominato tesoriere del Consorzio, presso la

competente Ragioneria il sig/dott.: __________________________________. 

Il Consorzio, espressamente autorizzato e con ciò restando esonerato da ogni responsabilità,

intesterà gli ordinativi di pagamento per accredito a favore dell’Impresa, presso l’Istituto bancario:

_______________________________ ag. n. _______ con sede in _____________________ (___). 

Il soggetto delegato ad operare sul c/c dell'Impresa è il sig/dott.: ______________________.

 

Art. 8 – CONTROLLI 

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico–contabile dell’esecuzione dei lavori

vengono  affidati  all’ufficio  della  Direzione  dei  lavori,  costituito  dal  Direttore  dei  lavori  ed

eventualmente,  in  relazione alla  dimensione,  tipologia e  categoria  dell’intervento,  da uno o più

collaboratori (C.S.E., Direttore operativo, Ispettore tecnico, Collaboratore amministrativo). 

Art. 9 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori eseguiti avviene nei tempi e nei modi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e dal Regolamento, approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le soli parti vigenti e

non abrogate. 

Art. 10 – CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie, derivanti dall’esecuzione del contratto, viene esclusa la competenza

arbitrale.  Il Foro competente indicato è quello di Trapani. 

Art. 11 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
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La cauzione definitiva  (base del 10% ed eventuale maggiorazione per ribassi  > 10%)  è

prestata dall’Impresa con polizza fidejussoria n.___________________ del ___/___/____ rilasciata

dall'agenzia  ___________________________  ed  emessa  a  ________________________,  con

decorrenza da pari data  (garanzia art. 2, schema tipo polizza 1.2, D.M. n. 123/2004, e s.m.i.). 

L’impresa,  per  la  copertura  di  eventuali  danni  subiti  dall’Amministrazione  a  causa  del

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che possano

verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori ed a copertura della responsabilità civile per danni

causati a terzi, ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la polizza

assicurativa (C.A.R.) n.__________________, rilasciata dalla ______________________________

ed emessa a _______________________ con decorrenza ___/___/______, con massimale/sinistro

di  €. 1.500.000,00.  

Art. 12 - DOMICILIO DELL’IMPRESA, DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E

RESPONSABILE PER L’APPALTATORE 

E’ responsabile  per  l’appaltatore,  anche  per  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  il  sig./ing.

________________________________, in qualità di _______________________________. 

Per le obbligazioni di  cui al  presente contratto,  l’Impresa,  il  suo legale rappresentante e

responsabile  per  l’appaltatore sopra nominato eleggono domicilio  in Piazza Vittorio Veneto 1 -

91100 Trapani.  

Ove l’appaltatore non dovesse condurre personalmente i lavori deve conferire mandato con

rappresentanza  (con  atto  pubblico  da  depositare  presso  l’Amministrazione  committente  e

comunicare  alla  D.L.)  a  persona  fornita  dei  requisiti  d’idoneità  tecnici  e  morali  idonei  per  la

esecuzione  dell’appalto.  In  ogni  caso,  l’appaltatore  rimane  responsabile  dell’operato  del  suo

rappresentante (art. 4 del Capitolato generale d’appalto – D.M. n. 145/2000). 

L’Impresa ha sede legale in _____________________ via ___________________________

n. ___ .

Art. 13 - OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI   

Oltre a tutto  quanto specificato nel  presente contratto e suoi allegati,  l’Impresa è tenuta

all’osservanza di tutte le norme e condizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori

Pubblici, approvato dal Ministero dei LL.PP. con Decreto n. 145 del 19/04/2000 e dal D.P.R. n.

207/2010 nelle parti in vigore e non abrogate e di ogni legge di specie e generale riguardante gli

appalti pubblici. Il Capitolato Generale, che le parti contraenti riconoscono far parte integrante e

sostanziale del presente contratto, non si allega in conformità dell’ultimo comma dell’art. 99 del
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R.D. 23/05/1924, n. 827, e s.m.i. 

L’eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata dall’Impresa a guardie giurate, come

previsto dall’art. 22 della legge n. 646 del 12/09/1982 e s.m.i. 

L’Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si

svolgono i lavori. Inoltre, deve tenere presenti le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro

emanate con circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 880 U.L. del 13.05.1986 e s.m.i. 

La  stessa  Impresa  (e  per  suo  tramite,  gli  eventuali  subappaltatori)  deve  trasmettere,  al

Consorzio  committente,  i  documenti  di  avvenuta denuncia  agli  Enti  previdenziali  (compresa  la

Cassa  Edile,  se  dovuta),  assicurativi  ed  antinfortunistici.  Essa  è  responsabile  in  solido

dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori.  Il subappalto, ove richiesto in

sede di gara ed autorizzato dal Consorzio committente, deve osservare le vigenti disposizioni di

legge  per  la  preventiva  acquisizione  della  certificazione  antimafia.  Per  quanto  riguarda  sia  le

forniture che i subappalti, l’Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa antimafia

vigente. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai patti che precedono, hanno valore le

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precedenti leggi sui lavori pubblici, per le

parti in vigore e non abrogate, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento, approvato con

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (nelle sole parti non abrogate), ed in generale le disposizioni di legge

vigenti, se e in quanto applicabili. 

L’Impresa  è  tenuta  ad  osservare  le  disposizioni  applicative  connesse  all’attuazione  della

normativa antimafia (Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 08/01/2013).  A pena di nullità assoluta,

la Stazione Appaltante recederà dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dell’art. 91 del

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che dovessero emergere a carico dell’Impresa.   

Art. 14 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti allegati in originale

o copia conforme, conosciuti, visionati ed accertati dal convenuto per l’Impresa: 

Sub. A - Elaborato L01 di progetto “Capitolato speciale d’appalto – Definizione tecnica ed   

  economica dell’appalto - Norme Generali”; 

Sub. B - Elaborato I02 di progetto “Elenco  prezzi unitari”; 

Sub. C - Elaborato n. F01 di progetto “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”; 

Sub. D - “Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008” redatto dal 

  datore di lavoro dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del 
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  suddetto D.Lgs. n. 81/2008;

Sub. E - “Cronoprogramma esecutivo” redatto dall'Impresa;

Sub. F - “Polizze di garanzia di cui agli articoli 93 e 103” prodotte dall'Impresa; 

Sub. G - “Patto di integrità reso ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012”; 

Sub. H -  ___________________________ ;

Sub. I   -  ___________________________ .

Si intendono conosciuti dall’Impresa e qui riportati, per esteso: 

– il Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 nelle parti in

vigore;

– il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti in vigore e non abrogate; 

– il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50, e s.m.i.;

– il D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56 e s.m.i.;

– il D.M. n. 49/2018;

– la Legge di conversione del 14/06/2019 n. 55;

– tutte le leggi e i regolamenti riguardanti gli appalti pubblici. 

Formano  inoltre  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  e  si  intendono  allegati  al

contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della

stazione appaltante, i seguenti documenti ed elaborati di progetto: 

– Relazione Generale (all. A01);

– Relazione sui criteri di sostenibilità ambientale - CAM (all. B01);

– Studio di incidenza ambientale (all. B02);

– Relazione descrittiva del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto 

(all. B03); 

– Relazione sui tipi di barriere di sicurezza adottate (all. B04);

– Relazione sulla gestione di terre e rocce da scavo (all. B05);

– Relazione sugli espropri (all. B06);

– Relazione sulle interferenze (all. B07);

– Corografia di inquadramento e Carta dei vincoli (all. C01); 

– Planimetria del tracciato (all. C02);

– Profilo longitudinale (all. C03);

– Planimetria con indicata la posizione delle barriere di sicurezza (all. C04);
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– Planimetria con indicata la posizione delle nuove pavimentazioni (all. C05);

– Documento della segnaletica verticale ed orizzontale (all. C06);

– Planimetria interventi sul corpo stradale (all. C07);  

– Particolari costruttivi (all. C08); 

– Relazione di calcolo strutturale (all. D01);

– Relazione sui materiali (all. D02);

– Analisi e verifiche dei calcoli (all. D03);

– Particolari costruttivi (all. D04);

– Attestazione di verifica dei codici di calcolo (all. D05);

– Piano di manutenzione dell’opera – Manuale d'uso (all. E01);

– Piano di manutenzione dell’opera – Manuale di manutenzione (all. E02);

– Piano di manutenzione dell’opera – Programma di manutenzione (all. E03);

– PSC – Analisi dei rischi (all. F02);

– PSC – Planimetria di cantiere (all. F03);

– PSC – Stima dei costi e degli oneri aziendali (all. F04);

– PSC – Diagramma di Gantt (all. F05);

– Computo metrico estimativo (all. G01); 

– Incidenza della manodopera e stima degli Oneri aziendali (all. G02);

– Relazione sul cronoprogramma (all. H01);

– Cronoprogramma dei lavori (all. H02);

– Calcolo degli uomini-giorno (all. H03);

– Analisi dei prezzi (all. I01);

– Schema di contratto (all. L01); 

– Planimetria ubicazione interferenze (all. M01);

– Relazione sulle interferenze e sulle relative risoluzioni (all. M02);

– Costi per la risoluzione delle interferenze (all. M03);

– Quadro tecnico economico (all. N01);

– Relazione sulle somme a disposizione dell'Amm.ne indicate nel QTE (all. N02);

– Documentazione fotografica e planimetria ubicazione dei punti di presa (all. O01).
   

Del  presente  contratto  e  del  richiamo di  leggi,  regolamenti  ed  atti  viene  data  lettura  ai

convenuti. 

13

L
i
b
e
r
o
 
C
o
n
s
o
r
z
i
o
 
C
o
m
u
n
a
l
e
 
d
i
 
T
r
a
p
a
n
i
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
2
4
5
2
1
 
d
e
l
 
2
7
-
0
8
-
2
0
2
0
 
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



Gli stessi ne confermano la veridicità, prendono visione degli allegati e dichiarano di avere

assunto  cognizione  dei  riferimenti  normativi,  intendendosi  che  facciano  parte  integrante  e

sostanziale del contratto stesso. 

Art. 15 - SPESE DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai fini fiscali,  si dichiara che il corrispettivo dei lavori è soggetto ad imposta sul valore

aggiunto (I.V.A.). Del contratto si richiede registrazione a tassa fissa (tariffa, parte I, del D.P.R.

26/04/1986, n. 131, e s.m.i.) e rimangono a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo e di registro,

riferite al contratto medesimo con i documenti e gli elaborati progettuali ad esso allegati e spese di 

bollo per eventuali copie conformi. Sono pure a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo inerenti

agli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del

collaudo provvisorio. 

Art. 16 – STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO 

Scritto da me Ufficiale Rogante dell’Ente, con calcolo delle spese di bollo e di registro in

base alle tariffe vigenti, il presente contratto è letto ai convenuti, ad esclusione degli allegati, dei

quali i convenuti stessi conoscono ed accettano il contenuto e mi dispensano espressamente dalla

lettura. 

Stipulato  in  Trapani,  Piazza Vittorio  Veneto  1,  presso  la  sede  del  Libero  Consorzio

Comunale di Trapani, consta di ____ pagine, compresa l’ultima con rigatura non completa, più n.

____ (______________)  allegati  (___,___,___,___,___,___,___,___,___,....),  il  contratto,  letto  e

confermato,  è  sottoscritto  dai  rappresentanti  delle  parti  e  viene ricevuto e  controfirmato da me

Ufficiale Rogante del Consorzio.
    

            per il Libero Consorzio Comunale di Trapani                              per l’Impresa 

                  ing. Patrizia Murana            Il legale rappresentante 

                    ___________________________         ______________________

             

                         L’Ufficiale rogante

           _____________________
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