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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

                  Il Progettista
      (ing. Raul Gavazzi)
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PREMESSA

Il Cronoprogramma delle lavorazioni allegato alla presente relazione, previsto dall'articolo

33, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare

al contratto, ai sensi dell'articolo 137, comma 1, lettera f) dello stesso D.P.R. n. 207/2010, è stato

redatto ai sensi dell'art.  40, comma 1, del ripetuto D.P.R. n. 207/2010, al fine del calcolo e del

pagamento  della  compensazione  sui  materiali  da  costruzione,  così  come  prevista  dall'art.  171,

comma 12, del suddetto D.P.R. n. 207/2010

Il Cronoprogramma è redatto al fine di stabilire, in via convenzionale, nel caso di lavori

compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla

data della consegna.

Il  Cronoprogramma  è  composto  da  un  diagramma  che  rappresenta  graficamente  la

pianificazione delle lavorazioni gestibili  autonomamente, nei suoi principali  aspetti  dal punto di

vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole.

Inoltre,  nel  suddetto  calcolo  si  è  tenuto  in  debita  considerazione  l'attuale  situazione  di

emergenza sanitaria causata dal Covid-19 nonché il rispetto delle conseguenziali misure urgenti di

contenimento del contagio emanate, per l'intero territorio nazionale, mediante DPCM. 

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del

lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole.  Dai calcoli effettuati

è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 299 (duecentonovantanove)

giorni naturali, successivi e consecutivi.
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ANDAMENTO STAGIONALE E CONDIZIONI SFAVOREVOLE
 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, della

chiusura dei cantieri per festività, nonchè dell'attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei

singoli mesi possano oscillare fra il  15% ed il 90% di detta produttività a seconda di tre possibili

condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si

è  tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  Normale come

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di  redazione  del  programma esecutivo,  quando si  verrà  a  conoscenza della  data

d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di

esecuzione,  che nell'arco dell'anno avrà diversi  tipi  di  incidenza sulla  produttività  che potranno

essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
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l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di

euro  183.842,91 ed ad una produzione massima mensile  corrispondente ad un importo di  euro

255.215,31.

L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come

condizione  economica  minima  da  dover  soddisfare al  fine  di  garantire  il  regolare  andamento

lavorativo, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

PREZZO CHIUSO

L'allegato  cronoprogramma,  nel  caso  di  lavori  compensati  a  prezzo  chiuso,  stabilisce

l'importo delle lavorazioni da eseguire per ciascun anno intero, decorrente dalla data di consegna

degli stessi.

Di seguito si riportano gli importi da eseguire per ciascun anno di lavori:

- anno 1 - Importo dei lavori euro 1.697.979,27;

- anno 2 - Importo dei lavori euro               0,00.

Il prezzo chiuso, consistente nell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di

una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale ed il tasso di

inflazione programmato sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ciascun

anno previsto per la ultimazione degli stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero infrastrutture da emanare entro il 31

marzo di ogni anno, nella misura eccedente la percentuale del 2%.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Appare opportuno considerare che, oltre al fattore andamento stagionale, ulteriori fattori di

sfasamento  temporale  potrebbero  essere  comportati  dalla  complessità  delle  misure  urgenti  da

adottare,  qualora dovesse perdurare l'attuale stato di emergenza,  per il  contenimento del rischio

sanitario connesso all'epidemia da Coronavirus. 

Le conseguenze della sommatoria delle variabili sopra considerate, potrebbero comportare

un non ben identificabile prolungamento dei tempi di realizzazione dei lavori, sin qui previsti.  

Palermo lì, 

 Il Progettista
(ing. Raul Gavazzi)
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