
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:

 Lavori urgenti di demolizione masso presso la struttura turistica "La
Pineta" di Erice.Approvazione atti di contabilità finale, certificato di
regolare esecuzione, Presa d'atto del Quadro Economico allo stato finale e
Pagamento rata di saldo lavori.CUP H52C20000470003 SMART C.I.G.
ZF43000C56

CIG: ZF43000C56

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 466   del 09-06-2021

N. Generale 837   del 10-06-2021

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

SALVATORE BENIVEGNA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 476 del 04-06-2021

Oggetto:

 Lavori urgenti di demolizione masso presso la struttura turistica "La
Pineta" di Erice.Approvazione atti di contabilità finale, certificato di
regolare esecuzione, Presa d'atto del Quadro Economico allo stato finale e
Pagamento rata di saldo lavori.CUP H52C20000470003 SMART C.I.G.
ZF43000C56

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
- questo Ente è proprietario della struttura turistica denominata “La Pineta” sita in territorio
di Erice ed, a seguito di segnalazione da parte dei gestori, il Servizio Tecnico Edilizia è
intervenuto al fine di costatare gli effetti di una frana verificatasi in data 9/2/2019 all’interno
dell’area di pertinenza della stessa struttura;

- il Servizio Tecnico Edilizia, benché alla data del sopralluogo la situazione risultava
stabile, ha ritenuto, al fine di garantire comunque le condizioni di adeguata sicurezza, di
predisporre apposita progettazione che prevedeva la rimozione di un grosso masso
compatto di pietra che scivolando, a causa della suddetta frana, si era arrestato ai piedi di
alcuni grossi alberi;

- con prot. n. 35699 del 29/12/2020 il Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia, Arch.
Antonino Gandolfo, che ha assunto il ruolo di Responsabile  del  Procedimento, ha
trasmesso apposito progetto, redatto dall’Istruttore Tecnico Arch. Giuseppe Rivetti,
denominato “Lavori urgenti di demolizione masso presso la struttura turistica ‘La
Pineta’ di Erice”, dell’importo complessivo di € 42.000,00, di cui € 29.588,95 per lavori a
base d’asta, € 2.413,33 per costi della sicurezza ed € 9.997,72 quali somme a
disposizione dell’Amministrazione;

- con successivo provvedimento n. 523 del 31/12/2020, oltre a formalizzare la nomina del
RUP e dello Staff di progettazione, a costituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori, approvare
in linea amministrativa il superiore progetto e prenotare l’impegno della spesa necessaria,
si è anche provveduto a disporre di autorizzare il RUP a contrarre tramite piattaforma
MEPA secondo quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.
mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del medesimo D.Lgs. con il
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criterio di aggiudicazione di cui all’art. 36, c. 9/bis, procedendo al sorteggio di n. 5
OO.EE.;

- con RDO n. 2724119 del 30/12/2020 lo stesso RUP ha attivato la procedura di
affidamento invitando n. 5 OO.EE. a presentare offerta entro le ore 18.00 del 13/1/2021.

- la gara di cui alla suddetta R.d.O. è andata deserta, difatti entro la data di scadenza
prevista, nessuno degli OO.EE. invitati ha prodotto offerta, come si evince dal documento
generato automaticamente dal sistema telematico del MePA in data 26/1/2021 ai fini della
attestazione della mancata partecipazione alla R.d.O. da parte di tutti i concorrenti invitati
ed acquisito agli atti del fascicolo col prot. n. 2209 in data 27/1/2021;

- con richiesta prot. n. 2589 dell’01/02/2021 e successivo messaggio in calce del
04/02/2020, il R.U.P. richiede nuova autorizzazione a contrarre  tramite procedura MEPA,
secondo quanto previsto negli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del medesimo D.Lgs., attivando apposita Trattativa
Diretta, con O.E. individuato dal R.U.P. stesso tra gli operatori iscritti sulla piattaforma
MEPA nell’area merceologica: “Servizi professionali - Progettazione  e Verifica della
progettazione di opere di ingegneria civile – Verifica di vulnerabilità”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10/02/2021 si prendeva atto che la gara per
l’affidamento dei lavori di che trattasi era andata deserta e si autorizzava nuovamente a
contrarre il R.U.P., così come rappresentato dallo stesso R.U.P. con la richiamata nota
prot. n. 2589, tramite Trattativa Diretta, assegnando un termine di giorni cinque per la
presentazione dell’offerta all’O.E. individuato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 16/03/2021 è stao reso atto della Trattativa
Diretta sulla piattaforma Me.Pa. riportante il n. 1621759 condotta con l’O.E. C.G.F. s.r.l.s.,
con sede in Trapani – P.I. 02776850816, il quale  sul costo stimato del servizio di €
29.588,95, ha proposto un ribasso del 13,00%, addivenendo ad un importo netto
contrattuale di € 28.155,72, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 2.413,33 e oltre
I.V.A. al 22%;

Visto il verbale del 02/04/2021 con il quale la D.L., ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018,
previa autorizzazione da parte del R.U.P. ricevuta per le vie brevi, ha consegnato i lavori di
che trattasi all’impresa aggiudicataria per darli ultimati entro giorni 30 (trenta) e pertanto
entro il 01/05/2021;

Considerato che l’impresa dichiarava ultimati i lavori in data 27/04/2021, giusta
comunicazione assunta al prot. n. 12647 del 30/04/2021, accertata dalla Direzione Lavori in
data 06/05/2021 e quindi in tempo utile contrattuale;

Vista la nota prot. n. 16499 del 31/05/2021 con la quale il predetto R.U.P. ha trasmesso gli
atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dall’impresa,
senza riserve, dai quali si evince, a seguito di esigenze emerse durante il corso dei lavori
che hanno portato a modificare le quantità previste in progetto di alcune categorie di lavori,
il seguente Quadro Economico finale di spesa:

Importo totale dei lavori                             €  33.466,44
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Costi Sicurezza  €    2.413,33
Importo a base d’asta  €  31.053,11
Ribasso d’asta 13%  €    4.036,90
Importo netto  €  27.016,21
Costi sicurezza  €    2.413,33
Importo contrattuale variato  €  29.429,54 €  29.429,54

Somme a disposizione dell’ammin.ne:
Comp. Tecn Art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016           €        640,05
Oneri di accessi a discarica €        500,00
IVA 22% €     6.474,50
Ribasso d’asta 13% €     4.036,90
IVA su ribasso €        888,12
Economie €          30,89
Totale Somme  €   12.570,46 €  12.570,46

TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO     €  42.000,00

Visto lo Stato Finale, sottoscritto senza riserva dall’impresa esecutrice in data 12/05/2021,
dal quale si evince che l’importo, al netto del ribasso d’asta, dei lavori eseguiti ammonta a
€  29.429,54, di cui € 27.016,21 quale importo finale dei lavori eseguiti ed € 2.413,33 quali
costi della sicurezza;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 12/05/2021, ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, con il quale viene confermato l’importo del conto finale e
che pertanto all’impresa, essendo che non è stato corrisposto alcun acconto in corso

d’opera, è dovuta a saldo la somma di € 29.429,54, oltre I.V.A.;

Vista la fattura n. FPA 1/21 del 18/05/2021 emessa dall’impresa esecutrice nell’importo
complessivo di € 35.904,04 quale rata di saldo dei lavori eseguiti, di cui € 29.429,54 quale
imponibile ed € 6.474,50 per I.V.A.;

Dato atto che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo
l’01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione
dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all’erario dell’I.V.A.;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito
internet dell'amministrazione;

Dato atto che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e
contabile sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € 35.904,04;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio
Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.



Pag.  6 di 11

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa
RICORRENTE;

Atteso che il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, con Decreto n. 28
del 29/03/2021, secondo quanto previsto dall'art. 228, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e
ss.mm.e ii., e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ha approvato le risultanze relative
ai residui attivi e/o passivi reimputando all'esercizio finanziario 2021 gli impegni assunti
nell'esercizio 2020 e nella fattispecie reimputando il superiore impegno al n. 747;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato, ai sensi dell’art. 170 del TUEL,
con Delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 9 del
05/05/2021;

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021-2023 approvato con la deliberazione
commissariale con i poteri del Consiglio n. 10 del 05/05/2021;

- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero
Consorzio Comunale, n. 48 del 05/05/2021 di approvazione, ai sensi dell’art. 159 del TUEL,
del PEG per l’esercizio 2021;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 29 del 31/03/2021, e in
particolare del punto 1.11 “Meccanicismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza
anche:

al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi dela)
procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di
protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;b)
che è stato rispettato l’ordine cronologico della data di protocollo della istanza dic)
iniziativa di parte, ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento
Amministrativo;

Considerato che nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti è stato rispettato l’ordine
cronologico con riguardo all’art. 11, comma 1/ter, del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L.
68/93 e art. 159 del T.U.E.L. e delle Direttive Segretariali prot. n. 10599 del 24/03/2014 e
prot. n. 5754 del 19/02/2015;

Considerato che ai sensi dell’art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l’ente alla
tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l’avvenuta registrazione

della fattura anzidetta al n. 852 del 21/05/2021;

Prendere atto che:
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- è stato attivato, ai fini dell’identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio

degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il C.U.P.
corrispondente al n. H52C20000470003;
- è stato attivato per i lavori in argomento lo SMART CIG corrispondente al n. ZF43000C56
da riportare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla
Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Dato atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di
conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull’attestazione di regolarità contributiva,
giusta DURC ON LINE emesso dall’INPS con prot. n. 25055952 in data 24/02/2021 la cui
scadenza di validità risulta essere al 24/06/2021 e che alla presente si allega;

Dare atto che quanto disposto all’art. 1, comma 32, 1̂ periodo, della L. 190/12, viene
assolto mediante pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, mentre quello
riguardante il 3̂ periodo della medesima legge, nonchè l’art. 3 della delib. AVCP n.
26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’attuale cui sono riferite le
informazioni;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL
come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C
del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel
recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità
tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei
responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio
del parere di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della
determinazione  ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di
settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona
amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il
rispetto delle procedure;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano
dei Conti;

Visto il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/04/2020 di “Modifica
dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani” con la quale, tra
l’altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Dirigenziale n. 12 del
04/12/2018 che prevede “di dare  atto che con decorrenza dall’1 dicembre 2018 tutte le
funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107 del D. Lgs.n. 267/00, sono esercitate dal Segretario
Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega
delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a
diversa disposizione”;

Tanto ritenuto e premesso;

                                                       P R O P O N E

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei1.
“Lavori urgenti di demolizione masso presso la struttura turistica La Pineta’
di Erice”, eseguiti dalla ditta C.G.F. S.R.L.S., corrente in Trapani – P.I.
02776850816, in conformità alla Trattativa Diretta condotta in Me.Pa. riportante il n.
1621759, nell’importo certificato in nette € 29.429,54, di cui € 27.016,21 quale
importo finale dei lavori eseguiti ed € 2.413,33 quali costi della sicurezza;

Prendere atto che durante l’esecuzione sono emerse delle necessità che hanno2.
portato a modificare le quantità previste in progetto di alcune categorie di lavori
contenuti nel quinto d’obbligo, che non hanno alterato la natura generale del
contratto in quanto rientrante nella condizione di modifica applicabile ai rapporti
contrattuali prevista dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, e che il Quadro
Economico finale di spesa risulta il seguente:

Importo totale dei lavori                             €  33.466,44
Costi Sicurezza  €    2.413,33
Importo a base d’asta  €  31.053,11
Ribasso d’asta 13%  €    4.036,90
Importo netto  €  27.016,21
Costi sicurezza  €    2.413,33
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Importo contrattuale variato  €  29.429,54 €  29.429,54

Somme a disposizione dell’ammin.ne:
Comp. Tecn Art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016                     €      640,05
Oneri di accessi a discarica  €      500,00
IVA 22%  €   6.474,50
Ribasso d’asta 13%  €   4.036,90
IVA su ribasso   €      888,12
Economie  €        30,89
Totale Somme   € 12.570,46 €  12.570,46

TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO      €  42.000,00

Prendere atto che all’impresa esecutrice, non essendo stato corrisposto in corso3.
d’opera alcun acconto, è dovuta a saldo la somma di € 35.904,04, di cui €
29.429,54 per imponibile ed € 6.474,50 per I.V.A.;

Liquidare la complessiva somma di € 35.904,04 di cui € 29.429,54 quale imponibile4.
ed € 6.474,50 per I.V.A. da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1,
comma 629, della L. 190/2014, in quanto rientrante tra le procedure di esigibilità
con scissione dei pagamenti, giusta fattura n. FPA 1/21 del 18/05/2021, assunta al
prot. n. 15804 in data 19/05/2021 e registrata al R.U.F. al n. 852 del 21/05/2021, in
favore della ditta C.G.F. S.R.L.S., corrente in Trapani – P.I. 02776850816, che, a
seguito di riaccertamento dei residui 2020, risulta reimputata come segue:

Classificazione D.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa ricorrente
o non ricorrente Capitolo

Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub Impegno
(numero
impegno
Reiscritto se
da FPV)

Importo
(2021)

      1.1.5.3 U.1.03.02.09.012    Ricorrente    1830

Manutenzione
oridnarie,
riparazioni e
funzionamento
edifici e mobili di
proprietà

provinciale

        747 € 35.904,04

Pagare in favore della ditta C.G.F. S.R.L.S., P. I.V.A. 02776850816, mediante5.
accreditamento sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), a saldo
della fattura n. FPA 1/21 del 18/05/2021, assunta al prot. n. 115084 del 19/05/2021
e registrata al n. 852 del 21/05/2021, nell’apposito registro unico delle fatture
tenuto dal competente Settore Finanziario, la complessiva somma di € 35.904,04 di
cui € 29.429,54 quale imponibile ed € 6.474,50 per I.V.A., da versare direttamente
all’Erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della L. 190/2014, relativa ai lavori di cui
sopra;
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Dare atto che, in osservanza del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (cd. Decreto6.
Sostegni-bis), pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/05/2021, è stata differita al 30
giugno 2021 la sospensione della verifica presso l’Agenzia delle Entrate, ex art.
48-bis del D.P.R. 602/1973, di cui al D.M. di attuazione n. 40 del 18/01/2008 e
ss.mm. e ii;

Accertare la somma di € 6.474,50 al Capitolo di spesa n. 910102 “Ritenute per7.
scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore
Fattura
 RUF

Esercizio
Esigibilità Capitolo Importo

Titolo
Tipologia
Categori
a

 Codice
Economico

C.G.F.
S.R.L.S.

n.      fattura n.
FPA 1/21 del
18/05/2021
R.U.F. n. 852
del
21/05/2021

n1
n.

10

     2021      910102     € 6.474,50 9-100-1
E.901.01.02.00
1

Emettere reversale d’incasso di € 6.474,50 quale ammontare dell’I.V.A.8.
determinata sull’imponibile, da versare successivamente direttamente all’Erario, ai
sensi dell’art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

Dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva mediante DURC ON-LINE9.
emesso dall’INPS in data 24/02/2021 con prot. n. 25055952 ed avente scadenza di
validità al 24/06/2021, che alla presente si allega;

Dare atto che:10.
-  che il presente provvedimento tiene conto del Bilancio di Previsione 2021/2023
approvato con la deliberazione commissariale, assunti i poteri del Consiglio, n. 10
del 05/05/2021;

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata
all’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11  Notificare il presente provvedimento al R.U.P., Arch. Antonino Gandolfo, che
dovrà provvedere ad  aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e
comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
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     12Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di            
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

     13 Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on- 
line e per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” con il seguente percorso: 
sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti Amministrativi; inoltre per le 
medesime finalità e ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è possibile consultare le relative 
informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 
Gara e contratti” – “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 SALVATORE BENIVEGNA
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