
UFFICIO SPECIALE PER LA PRDGET!AZ,OIIE 

Convenzione 11° 5 del 03 aprile 2019 tra il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani e 
l'Ufficio Speciale per la Progettazione 

VISTI E APPROVAZIONI 

REGIONE SICILIANA 
PRESrDENZA 

LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE DI TRAPANJ 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
5° Settore "Uffici» Tecnico, f 'whilità ed 

lnfrustrnttnre Stradali - Edilizu: Scolastica 
e l'curhnonialc=Protcz mne Civile" 

VISTO 
Si convalida es, esprime purcrefavorevolc 

all'approvazione 

PROGETTO DEFINITIVO 

Lavori di sistemazione delle condizioni di 
sicurezza della strada provinciale ex ASI 

Il RllP 
ing. Patrizia A411ra11a 

C.U.P. n.: H47Hl5001750002 C.I.G. n.: 

H02 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

REVISIONE 

30 
DATA 

2 6 AGO. 2020 

SCALA 

Gruppo di Progettazione: 

Progettiste: 111g. Rau! Gavozzi i� 
C.S.I'. gcont. l'aolo 1-i·c111;011c V ' Z� 
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     REGIONE SICILIANA

     Ufficio Speciale Progettazione

Cronoprogramma di
PROGETTO

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada
provinciale ex A.S.I., sita nel comune di Custonaci (TP).

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palermo, 26/08/2020

Il Tecnico
(ing. Raul Gavazzi)

_________________________

Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
L.C.C. di Trapani
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Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.

L.C.C. di Trapani Pag. 2

ID Nome attività Durata Importo

1 Da "Ponte Forgia" a intersezione con S.S.187 0 g 0,00

2 IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 g 19´280,00

3
MOVIMENTAZIONE DI MATERIE (scavi, rilevati e rinterri) E
TRASPORTO A RIFIUTO

10 g 8´837,19

4
SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI
METALLICHE DAI VIADOTTI

12 g 66´037,34

5
SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

8 g 41´877,34

6 DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO 12 g 5´051,16

7
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI
VIADOTTI

24 g 35´741,50

8 NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI 15 g 59´818,17

9
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI
DILATAZIONE

4 g 3´342,75

10
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e
muri andatori)

51 g 190´730,85

11
RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A.
(Travi e pile)

36 g 26´670,00

12 NUOVA CUNETTA IN LOCALITA' "BAGLIO CANTARRE" 5 g 5´844,90

13 PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura) 11 g 81´485,08

14
NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA
VIADOTTI

29 g 597´279,66

15 SEGALETICA ORIZZONTALE 6 g 24´973,50

16 SEGNALETICA VERTICALE 10 g 15´180,50

17 OPERE VARIE E DI FINITURA 22 g 32´329,02

18
NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e
Autogru)

47 g 27´325,44

19 SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA 5 g 5´290,00

20 Da intersezione con ex ASI in direzione S. Vito L.C. 0 g 0,00

21 IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4 g 10´200,00

22
SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI
METALLICHE DAI VIADOTTI

5 g 17´272,87

23
SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4 g 17´162,52

24 DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO 8 g 5´051,16

25
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI
VIADOTTI

14 g 17´188,70

26 NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI 12 g 59´818,17

27
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI
DILATAZIONE

4 g 3´342,75

28
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e
muri andatori)

28 g 89´851,61

29
RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A.
(Travi e pile)

20 g 14´668,50

30 PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura) 3 g 32´915,67

31
NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA
VIADOTTI

14 g 155´179,58

32 SEGNALETICA ORIZZONTALE 3 g 3´368,78

33 SEGNALETICA VERTICALE 3 g 1´754,88

34 OPERE VARIE E DI FINITURA 12 g 2´383,81

35
NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e
Autogru)

21 g 14´159,48

36 SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA 5 g 6´566,37
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COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
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COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
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COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
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COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
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     REGIONE SICILIANA

     Ufficio Speciale Progettazione

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada
provinciale ex A.S.I., sita nel comune di Custonaci (TP).

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palermo, 26/08/2020

Il Tecnico
(ing. Raul Gavazzi)

_________________________

Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
L.C.C. di Trapani
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Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
L.C.C. di Trapani Pag.7

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Da "Ponte Forgia" a intersezione con S.S.187 0,00 0,000 26/06/2020

IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 19´280,00 1,135 04/01/2021 11/01/2021 5 8

MOVIMENTAZIONE DI MATERIE (scavi, rilevati e rinterri) E
TRASPORTO A RIFIUTO 8´837,19 0,520 11/01/2021 22/01/2021 10 12

SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI
METALLICHE DAI VIADOTTI 66´037,34 3,889 25/01/2021 09/02/2021 12 16

SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO 41´877,34 2,466 08/02/2021 19/05/2021 8 10

periodo 01 20´938,67 1,233 08/02/2021 11/02/2021 4 4
periodo 02 20´938,67 1,233 14/05/2021 19/05/2021 4 6

DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO 5´051,16 0,297 15/02/2021 02/03/2021 12 16

DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI
VIADOTTI 35´741,50 2,105 01/03/2021 01/04/2021 24 32

NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI 59´818,17 3,523 01/04/2021 22/04/2021 15 22

REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI
DILATAZIONE 3´342,75 0,197 15/04/2021 20/04/2021 4 6

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e muri
andatori) 190´730,85 11,233 12/04/2021 22/06/2021 51 72

RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A. (Travi e
pile) 26´670,00 1,571 10/06/2021 29/07/2021 36 50

NUOVA CUNETTA IN LOCALITA' "BAGLIO CANTARRE" 5´844,90 0,344 25/01/2021 29/01/2021 5 5

PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura) 81´485,08 4,799 12/08/2021 08/09/2021 11 15
periodo 01 44´816,79 2,639 12/08/2021 19/08/2021 6 8
periodo 02 36´668,29 2,160 02/09/2021 08/09/2021 5 7

NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA
VIADOTTI 597´279,66 35,176 03/06/2021 06/08/2021 29 39

periodo 01 203´075,08 11,960 03/06/2021 16/06/2021 10 14
periodo 02 268´775,85 15,829 06/07/2021 22/07/2021 13 17
periodo 03 125´428,73 7,387 30/07/2021 06/08/2021 6 8

SEGALETICA ORIZZONTALE 24´973,50 1,471 09/09/2021 16/09/2021 6 8

SEGNALETICA VERTICALE 15´180,50 0,894 12/08/2021 25/08/2021 10 14

OPERE VARIE E DI FINITURA 32´329,02 1,904 23/08/2021 28/09/2021 22 30
periodo 01 16´164,51 0,952 23/08/2021 06/09/2021 11 15
periodo 02 16´164,51 0,952 14/09/2021 28/09/2021 11 15

NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e Autogru) 27´325,44 1,609 04/03/2021 22/07/2021 47 66
periodo 01 4´645,32 0,274 04/03/2021 15/03/2021 8 12
periodo 02 4´645,32 0,274 25/03/2021 06/04/2021 8 13
periodo 03 546,51 0,032 19/04/2021 19/04/2021 1 1
periodo 04 1´093,02 0,064 20/04/2021 21/04/2021 2 2
periodo 05 3´005,80 0,177 23/04/2021 29/04/2021 5 7
periodo 06 3´005,80 0,177 07/05/2021 13/05/2021 5 7
periodo 07 3´005,80 0,177 21/05/2021 27/05/2021 5 7
periodo 08 3´005,80 0,177 18/06/2021 24/06/2021 5 7
periodo 09 3´005,80 0,177 07/07/2021 13/07/2021 5 7
periodo 10 1´366,27 0,080 20/07/2021 22/07/2021 3 3

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA 5´290,00 0,312 30/09/2021 06/10/2021 5 7

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Da intersezione con ex ASI in direzione S. Vito L.C. 0,00 0,000 26/06/2020

IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 10´200,00 0,601 13/05/2021 18/05/2021 4 6

SMONTAGGIO GUARD-RAIL ESISTENTI E PROTEZIONI
METALLICHE DAI VIADOTTI 17´272,87 1,017 17/05/2021 21/05/2021 5 5

SCARIFICAZIONE A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO 17´162,52 1,011 21/05/2021 26/05/2021 4 6

periodo 01 8´581,26 0,505 21/05/2021 24/05/2021 2 4
periodo 02 8´581,26 0,505 25/05/2021 26/05/2021 2 2

DEMOLIZIONE GIUNTI DEL VIADOTTO 5´051,16 0,297 27/05/2021 08/06/2021 8 13

DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI CORDOLI IN C.A. DEI
VIADOTTI 17´188,70 1,012 04/06/2021 23/06/2021 14 20

NUOVI GIUNTI DI DILATAZIONE PER VIADOTTI 59´818,17 3,523 24/06/2021 09/07/2021 12 16

REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE DEI GIUNTI DI
DILATAZIONE 3´342,75 0,197 05/07/2021 08/07/2021 4 4

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL C.A. (Cordolo, soletta e muri
andatori) 89´851,61 5,292 12/07/2021 18/08/2021 28 38

RISANAMENTO DEL DEGRADO CORTICALE DEL C.A. (Travi e
pile) 14´668,50 0,864 19/08/2021 15/09/2021 20 28

PAVIMENTAZIONE IN BITUME (Binder e Strato di usura) 32´915,67 1,939 01/10/2021 05/10/2021 3 3
periodo 01 10´862,17 0,640 01/10/2021 01/10/2021 1 1
periodo 02 10´862,17 0,640 04/10/2021 04/10/2021 1 1
periodo 03 11´191,33 0,659 05/10/2021 05/10/2021 1 1

NUOVI GUARD-RAIL H1 e H2 E PANNELLI DI SICUREZZA
VIADOTTI 155´179,58 9,139 12/08/2021 29/09/2021 14 20

periodo 01 32´587,71 1,919 12/08/2021 16/08/2021 3 5
periodo 02 122´591,87 7,220 15/09/2021 29/09/2021 11 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE 3´368,78 0,198 04/10/2021 06/10/2021 3 3

SEGNALETICA VERTICALE 1´754,88 0,103 27/09/2021 29/09/2021 3 3

OPERE VARIE E DI FINITURA 2´383,81 0,140 07/10/2021 22/10/2021 12 16

NOLEGGI (Piattaforma aerea, Piattaforma By-Bridge e Autogru) 14´159,48 0,834 03/06/2021 02/09/2021 21 27
periodo 01 1´415,95 0,083 03/06/2021 04/06/2021 2 2
periodo 02 2´690,30 0,158 15/06/2021 18/06/2021 4 4
periodo 03 2´690,30 0,158 05/07/2021 08/07/2021 4 4
periodo 04 1´982,33 0,117 16/07/2021 20/07/2021 3 5
periodo 05 1´982,33 0,117 06/08/2021 10/08/2021 3 5
periodo 06 3´398,28 0,200 27/08/2021 02/09/2021 5 7

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA 6´566,37 0,387 25/10/2021 29/10/2021 5 5

     Palermo, 26/08/2020

Tecnico
ing. Raul Gavazzi

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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     REGIONE SICILIANA

     Ufficio Speciale Progettazione

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada
provinciale ex A.S.I., sita nel comune di Custonaci (TP).

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palermo, 26/08/2020

Il Tecnico
(ing. Raul Gavazzi)

_________________________

Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
L.C.C. di Trapani
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Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
L.C.C. di Trapani Pag.10

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

04/01/2021 3´856,00 3´856,00 0,227
05/01/2021 3´856,00 7´712,00 0,454
07/01/2021 3´856,00 11´568,00 0,681
08/01/2021 3´856,00 15´424,00 0,908
11/01/2021 4´739,72 20´163,72 1,188
12/01/2021 883,72 21´047,44 1,240
13/01/2021 883,72 21´931,16 1,292
14/01/2021 883,72 22´814,88 1,344
15/01/2021 883,72 23´698,60 1,396
18/01/2021 883,72 24´582,31 1,448
19/01/2021 883,72 25´466,03 1,500
20/01/2021 883,72 26´349,75 1,552
21/01/2021 883,72 27´233,47 1,604
22/01/2021 883,72 28´117,19 1,656
25/01/2021 6´672,09 34´789,28 2,049
26/01/2021 6´672,09 41´461,37 2,442
27/01/2021 6´672,09 48´133,47 2,835
28/01/2021 6´672,09 54´805,56 3,228
29/01/2021 6´672,09 61´477,65 3,621
01/02/2021 5´503,11 66´980,76 3,945
02/02/2021 5´503,11 72´483,87 4,269
03/02/2021 5´503,11 77´986,98 4,593
04/02/2021 5´503,11 83´490,10 4,917
05/02/2021 5´503,11 88´993,21 5,241
08/02/2021 10´737,78 99´730,99 5,874
09/02/2021 10´737,78 110´468,76 6,506
10/02/2021 5´234,67 115´703,43 6,814
11/02/2021 5´234,67 120´938,10 7,122
15/02/2021 420,93 121´359,03 7,147
16/02/2021 420,93 121´779,96 7,172
17/02/2021 420,93 122´200,89 7,197
18/02/2021 420,93 122´621,82 7,222
19/02/2021 420,93 123´042,75 7,246
22/02/2021 420,93 123´463,68 7,271
23/02/2021 420,93 123´884,61 7,296
24/02/2021 420,93 124´305,54 7,321
25/02/2021 420,93 124´726,47 7,346
26/02/2021 420,93 125´147,40 7,370
01/03/2021 1´910,16 127´057,56 7,483
02/03/2021 1´910,16 128´967,72 7,595
03/03/2021 1´489,23 130´456,95 7,683
04/03/2021 2´069,89 132´526,84 7,805
05/03/2021 2´069,89 134´596,74 7,927
08/03/2021 2´069,89 136´666,63 8,049
09/03/2021 2´069,89 138´736,53 8,171
10/03/2021 2´069,89 140´806,42 8,293
11/03/2021 2´069,89 142´876,32 8,414
12/03/2021 2´069,89 144´946,21 8,536
15/03/2021 2´069,89 147´016,10 8,658
16/03/2021 1´489,23 148´505,33 8,746
17/03/2021 1´489,23 149´994,56 8,834
18/03/2021 1´489,23 151´483,79 8,921
19/03/2021 1´489,23 152´973,02 9,009
22/03/2021 1´489,23 154´462,25 9,097
23/03/2021 1´489,23 155´951,48 9,185
24/03/2021 1´489,23 157´440,71 9,272
25/03/2021 2´069,89 159´510,60 9,394
26/03/2021 2´069,89 161´580,50 9,516
29/03/2021 2´069,89 163´650,39 9,638
30/03/2021 2´069,89 165´720,29 9,760
31/03/2021 2´069,89 167´790,18 9,882
01/04/2021 6´057,77 173´847,96 10,239
02/04/2021 4´568,54 178´416,50 10,508

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
TABELLA DATE ED IMPORTI
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Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
L.C.C. di Trapani Pag.11

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

06/04/2021 4´568,54 182´985,04 10,777
07/04/2021 3´987,88 186´972,92 11,011
08/04/2021 3´987,88 190´960,80 11,246
09/04/2021 3´987,88 194´948,68 11,481
12/04/2021 7´727,70 202´676,38 11,936
13/04/2021 7´727,70 210´404,07 12,391
14/04/2021 7´727,70 218´131,77 12,847
15/04/2021 8´563,39 226´695,16 13,351
16/04/2021 8´563,39 235´258,55 13,855
19/04/2021 9´109,89 244´368,44 14,392
20/04/2021 9´109,90 253´478,34 14,928
21/04/2021 8´274,21 261´752,55 15,416
22/04/2021 7´727,70 269´480,25 15,871
23/04/2021 4´340,98 273´821,23 16,126
26/04/2021 4´340,98 278´162,21 16,382
27/04/2021 4´340,98 282´503,19 16,638
28/04/2021 4´340,98 286´844,17 16,893
29/04/2021 4´340,98 291´185,15 17,149
30/04/2021 3´739,82 294´924,97 17,369
03/05/2021 3´739,82 298´664,79 17,589
04/05/2021 3´739,82 302´404,61 17,810
05/05/2021 3´739,82 306´144,43 18,030
06/05/2021 3´739,82 309´884,25 18,250
07/05/2021 4´340,98 314´225,23 18,506
10/05/2021 4´340,98 318´566,21 18,761
11/05/2021 4´340,98 322´907,19 19,017
12/05/2021 4´340,98 327´248,17 19,273
13/05/2021 6´890,98 334´139,15 19,679
14/05/2021 11´524,49 345´663,64 20,357
17/05/2021 14´979,06 360´642,70 21,240
18/05/2021 14´979,06 375´621,76 22,122
19/05/2021 12´429,06 388´050,83 22,854
20/05/2021 7´194,39 395´245,22 23,277
21/05/2021 12´086,18 407´331,40 23,989
24/05/2021 8´631,61 415´963,01 24,498
25/05/2021 8´631,61 424´594,62 25,006
26/05/2021 8´631,61 433´226,23 25,514
27/05/2021 4´972,38 438´198,61 25,807
28/05/2021 4´371,22 442´569,82 26,065
31/05/2021 4´371,22 446´941,04 26,322
01/06/2021 4´371,22 451´312,26 26,579
03/06/2021 25´386,70 476´698,95 28,074
04/06/2021 26´614,46 503´313,42 29,642
07/06/2021 25´906,49 529´219,90 31,168
08/06/2021 25´906,49 555´126,40 32,693
09/06/2021 25´275,09 580´401,49 34,182
10/06/2021 26´015,93 606´417,42 35,714
11/06/2021 26´015,93 632´433,34 37,246
14/06/2021 26´015,93 658´449,27 38,778
15/06/2021 26´688,50 685´137,77 40,350
16/06/2021 26´688,50 711´826,28 41,922
17/06/2021 6´380,99 718´207,27 42,298
18/06/2021 6´982,15 725´189,42 42,709
21/06/2021 6´309,58 731´499,00 43,081
22/06/2021 6´309,58 737´808,58 43,452
23/06/2021 2´569,75 740´378,33 43,603
24/06/2021 6´326,84 746´705,17 43,976
25/06/2021 5´725,68 752´430,85 44,313
28/06/2021 5´725,68 758´156,53 44,651
29/06/2021 5´725,68 763´882,21 44,988
30/06/2021 5´725,68 769´607,89 45,325
01/07/2021 5´725,68 775´333,57 45,662
02/07/2021 5´725,68 781´059,26 45,999

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
TABELLA DATE ED IMPORTI
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Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. ex AS.I.
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

05/07/2021 7´233,94 788´293,20 46,425
06/07/2021 27´909,01 816´202,21 48,069
07/07/2021 28´510,17 844´712,38 49,748
08/07/2021 28´510,17 873´222,55 51,427
09/07/2021 27´001,91 900´224,46 53,017
12/07/2021 25´226,04 925´450,50 54,503
13/07/2021 25´226,04 950´676,54 55,989
14/07/2021 24´624,88 975´301,43 57,439
15/07/2021 24´624,88 999´926,31 58,889
16/07/2021 25´285,66 1´025´211,97 60,378
19/07/2021 25´285,66 1´050´497,63 61,868
20/07/2021 25´741,08 1´076´238,72 63,384
21/07/2021 25´080,31 1´101´319,03 64,861
22/07/2021 25´080,30 1´126´399,33 66,338
23/07/2021 3´949,82 1´130´349,15 66,570
26/07/2021 3´949,82 1´134´298,97 66,803
27/07/2021 3´949,82 1´138´248,79 67,035
28/07/2021 3´949,82 1´142´198,61 67,268
29/07/2021 3´949,82 1´146´148,42 67,501
30/07/2021 24´113,77 1´170´262,20 68,921
02/08/2021 24´113,77 1´194´375,97 70,341
03/08/2021 24´113,77 1´218´489,75 71,761
04/08/2021 24´113,77 1´242´603,52 73,181
05/08/2021 24´113,77 1´266´717,30 74,601
06/08/2021 24´774,55 1´291´491,85 76,061
09/08/2021 3´869,76 1´295´361,61 76,288
10/08/2021 3´869,76 1´299´231,37 76,516
11/08/2021 3´208,99 1´302´440,36 76,705
12/08/2021 23´059,07 1´325´499,43 78,063
13/08/2021 23´059,07 1´348´558,50 79,421
16/08/2021 23´059,07 1´371´617,57 80,779
17/08/2021 12´196,50 1´383´814,08 81,498
18/08/2021 12´196,51 1´396´010,58 82,216
19/08/2021 9´720,94 1´405´731,52 82,788
20/08/2021 2´251,48 1´407´983,00 82,921
23/08/2021 3´720,98 1´411´703,97 83,140
24/08/2021 3´720,98 1´415´424,95 83,359
25/08/2021 3´720,98 1´419´145,93 83,579
26/08/2021 2´202,93 1´421´348,85 83,708
27/08/2021 2´882,58 1´424´231,43 83,878
30/08/2021 2´882,58 1´427´114,01 84,048
31/08/2021 2´882,58 1´429´996,59 84,218
01/09/2021 2´882,58 1´432´879,17 84,387
02/09/2021 10´216,24 1´443´095,42 84,989
03/09/2021 9´536,58 1´452´632,00 85,551
06/09/2021 9´536,58 1´462´168,58 86,112
07/09/2021 8´067,08 1´470´235,67 86,587
08/09/2021 8´067,09 1´478´302,75 87,062
09/09/2021 4´895,68 1´483´198,43 87,351
10/09/2021 4´895,68 1´488´094,10 87,639
13/09/2021 4´895,68 1´492´989,78 87,927
14/09/2021 6´365,18 1´499´354,95 88,302
15/09/2021 17´509,90 1´516´864,85 89,334
16/09/2021 16´776,47 1´533´641,31 90,322
17/09/2021 12´614,22 1´546´255,53 91,064
20/09/2021 12´614,22 1´558´869,75 91,807
21/09/2021 12´614,22 1´571´483,96 92,550
22/09/2021 12´614,22 1´584´098,18 93,293
23/09/2021 12´614,22 1´596´712,40 94,036
24/09/2021 12´614,22 1´609´326,61 94,779
27/09/2021 13´199,18 1´622´525,79 95,556
28/09/2021 13´199,18 1´635´724,96 96,334
29/09/2021 11´729,68 1´647´454,64 97,024

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

30/09/2021 1´058,00 1´648´512,64 97,087
01/10/2021 11´920,17 1´660´432,81 97,789
04/10/2021 13´043,10 1´673´475,91 98,557
05/10/2021 13´372,26 1´686´848,17 99,344
06/10/2021 2´180,93 1´689´029,10 99,473
07/10/2021 198,65 1´689´227,75 99,485
08/10/2021 198,65 1´689´426,40 99,496
11/10/2021 198,65 1´689´625,05 99,508
12/10/2021 198,65 1´689´823,70 99,520
13/10/2021 198,65 1´690´022,35 99,531
14/10/2021 198,65 1´690´221,00 99,543
15/10/2021 198,65 1´690´419,65 99,555
18/10/2021 198,65 1´690´618,31 99,566
19/10/2021 198,65 1´690´816,96 99,578
20/10/2021 198,65 1´691´015,61 99,590
21/10/2021 198,65 1´691´214,26 99,602
22/10/2021 198,65 1´691´412,91 99,613
25/10/2021 1´313,27 1´692´726,18 99,691
26/10/2021 1´313,27 1´694´039,46 99,768
27/10/2021 1´313,27 1´695´352,73 99,845
28/10/2021 1´313,27 1´696´666,00 99,923
29/10/2021 1´313,27 1´697´979,27 100,000

     Palermo, 26/08/2020

Tecnico
ing. Raul Gavazzi

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
TABELLA DATE ED IMPORTI
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