



EngineeringGroup s.r.l.
SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Spett. Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani
5^ Settore –
Alla C.A del RUP
Geom.Giovan Battista Culcasi
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net

OGGETTO: Lavori sulla “S.P. n.56 Campobello verso Menfi al km 8+900 ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per m. 500 circa”

CUP H37H18001010001 - CIG 79685439B3

In riferimento al servizio di ingegneria che la scrivente sta espletando per i lavori di cui in oggetto, visto che come previsto dall'art. 5 del disciplinare di incarico la consegna del progetto compreso l'espletamento delle indagini è di giorni 45 naturali e consecutivi.

Considerato che:

- L'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto è avvenuta in data 17.02.2020 giusta determina dirigenziale n. 88;
- Che la consegna del servizio doveva avvenire in data 17.03.2020, giusta convocazione da parte della S.V, ma a seguito dell'emergenza covid-19 il sottoscritto ha chiesto il rinvio alla luce dei casi riscontrati in data 16.03.2020 presso il Comune di Assoro (En) dove il sottoscritto svolge il ruolo di Responsabile dell'Ufficio tecnico (contratto part-time 18 ore) giusta determina sindacale n. 45/2020;
- Che la scrivente con nota del 30.04.2020 ha chiesto la possibilità di dare avvio al servizio di cui in oggetto mediante la stipula del contratto in forma telematica;
- Che la richiesta è stata accettata dalla S.V;
- Che il sottoscritto si è immediatamente adoperato per effettuare le indagini geologiche necessarie per una corretta progettazione, contattando diversi laboratori autorizzati (gruppo plp, laspedil, sidercem, geoplants, geo 3) i quali non hanno dato immediata disponibilità per l'inizio delle indagini, a causa di impegni pregressi che sono stati sospesi per l'emergenza covid-19;
- Che senza l'espletamento delle indagini non è possibile effettuare la progettazione esecutiva ne tantomeno il corretto dimensionamento dell'opera;
- Che l'affidamento delle indagini sopra citate devono essere sub- appaltate ed autorizzate dalla S.V;

ENGINEERINGROUP S.r.l.

Sede legale: Via Borremans, 53 - 94100 ENNA P. iva: 01228490866 Tel./Fax.: 0935/575700
E-mail: engroup.srl@gmail.com Pec: engroup.srl@pec.it



EngineeringGroup s.r.l.
SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- Che in riferimento alla nota del 12.05.2020, inviata a mezzo pec, dalla scrivente in cui si chiedevano spiegazioni in merito ad un tubo presente all'interno dell'area di progetto, ad oggi non c'è stata nessuna risposta.

In considerazione a quanto detto e soprattutto considerato che senza l'espletamento delle indagini e le necessarie informazioni inerenti la reale funzione della tubazione presente sotto strada, oggettivamente non può essere iniziato il servizio di progettazione esecutiva, con la presente si chiede gentilmente alla S.V la sospensione dei termini previsti dalla consegna del progetto, fino a quando non verrà autorizzato il sub-appalto per l'affidamento delle indagini geologiche e accertata la reale funzione della tubazione presente sotto strada.

In attesa di un suo riscontro si porgono cordiali saluti.

Enna li 12.05.2020

Il legale rappresentante


Arch. Lucio Puleo

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0016293 del 14-05-2020 in arrivo

ENGINEERINGROUP S.r.l.

Sede legale: Via Borremans, 53 - 94100 ENNA P. iva: 01228490866 Tel./Fax.: 0935/575700
E-mail: engroup.srl@gmail.com Pec: engroup.srl@pec.it
