

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE

GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE

9° Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

Spett.le IMPRESA GRIMAUDO GIUSEPPE

VIA STRAGE 14 LUGLIO 1943, N.19

91011 ALCAMO

PEC: giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL'EX
MOBILIFICIO CANTÙ SITO IN VIA CASTELLAMMARE ANGOLO VIA
VALDERICE TRAPANI –**

CIG: 8565212C88

CUP H95I20000100003

Richiesta proroga - Prot. n.10081 del 07/04/2021

Con Pec del 07/04/2021 assunta al prot. Generale al n. 10081 del 07/04/2021, il Sig. Giuseppe Grimaudo nella qualità di Titolare dell'omonima impresa ha richiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali pari a giorni 45 (**quarantacinque**) per completare il servizio in oggetto, giusta contratto n. **9179 del 29/03/2021**.

Viste le motivazioni, ritenute le stesse condivisibili, si concedono giorni **30 (trenta)** di proroga, pertanto il nuovo termine per la conclusione del servizio è il **7 Maggio 2021**.



Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Antonino Massimo Gandolfo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.