

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

-== oOo==-

Settore 5° "Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali,
Gestione dei Beni patrimoniali e Protezione Civile"
3° Servizio Tecnico Edilizia – Patrimoniale, Scolastica e Sportiva
PEC - provincia.trapani@cert.prontotop.net
C.F. 93004780818

Caserma dei Carabinieri via Orlandini - Trapani Intervento di somma urgenza cornicioni via Orlandina, via XX Settembre cortile interno e infiltrazioni d'acqua copertura

Verbale di sopralluogo e somma urgenza Art. 163 del D.lgs 50/2016

In data 29/04/2018, durante il sopralluogo di verifica lavori di somma urgenza in corso di esecuzione da parte della ditta S.V.S Costruzioni, giusto verbale di affidamento del 21/12/2017, sono stati riscontrati ulteriore fenomeni di degrado nei prospetti interni del secondo cortile e lungo la via Orlandini e via XX Settembre, nonché sono state riscontrate in alcuni punti del solaio di copertura infiltrazioni d'acqua.


Tali inconvenienti, sono comparsi a causa delle ultime perturbazioni meteoriche che hanno ulteriormente accentuato lo stato di degrado degli elementi su menzionati.

Stante il pericolo di ulteriori distacchi d'intonaci e la necessità di evitare infiltrazioni d'acqua che perdurando possono creare danno sia alla strutture che alla pubblica incolumità degli utenti, si è dato incarico con la presente alla stessa ditta S.V.S. Costruzioni di procedere con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 alla esecuzione delle lavorazioni strettamente necessarie alla eliminazione del pericolo quali:

- Messa in sicurezza delle ulteriori parti di prospetto del cortile secondario, della via Orlandini e via XX Settembre;
- Ripresa impermeabilizzazione delle zone in cui sono comparse le infiltrazioni, nonché verifica della copertura.

Gli interventi su menzionati, saranno esplicitate dalla perizia redatta nei tempi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 con un ribasso concordato del 20%.

Con il presente verbale si da disposizione all'Impresa S.V.S. Costruzioni s.r.l. di attivarsi per l'esecuzione dei lavori indicati secondo le fasi esplicitate.

Il Tecnico
arch. Antonino Gandolfo


Per accettazione
Impresa
S.V.S. Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Sugamele Vincenzo