Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 224 del 29 maggio 2020 Codice Intervento 00501.21.TP.Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale anno 2021.CUP H97H2000150001 CIG 8749577B58Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione

CIG: 8749577B58

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 412 del 26-05-2023

N. Generale 1089 del 26-05-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI P.O.
Patrizia Murana
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. **419** del **24-05-2023**

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 224 del 29 maggio 2020 Codice Intervento 00501.21.TP.Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale anno 2021.CUP H97H2000150001 CIG 8749577B58Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con Decreto n. 224 del 29 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 dell'11 luglio 2020, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia, mediante ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la somma complessiva di euro 144.693.736, articolata in euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024, derivanti dai criteri di ripartizione delle risorse ed il piano di riparto stabiliti all'art. 2 del suddetto decreto, sulla base dei parametri descritti con nota metodologica di cui all'allegato "1" dello stesso;

in relazione alle finalità e ai tempi fissati dall'anzidetto Decreto e alla programmazione proposta al MIT a seguito di una attenta valutazione della situazione della rete viaria, è stato individuato l'intervento "**Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2021**", finalizzato all'adeguamento delle barriere di sicurezza stradale in alcuni punti critici o singolari di ciascuna strada, al fine di eliminare condizioni di rischio e di pericolo per la sicurezza della circolazione salvaguardia della pubblica incolumità;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di scheda inoltrata, così come previsto dall'art. 5, comma 8, del citato D.M., con istanza prot. n . 30234 del 30/10/2020, per la spesa annuale e complessiva assentita, giusta piano di riparto allegato al Decreto in argomento, il cui importo per anno è stato incrementato del 20%, come indicato nella nota del Dipartimento Ministeriale prot. 7656 del 28/07/2020, **ha autorizzato** l'intervento in parola, giusta nota M_INF._STRA. Registro Ufficiale. U.0012706.11-12-2020, acclarata in pari data al prot. n. 34161;

con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici n. 401 del 17/05/2021, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo di che trattasi nell'importo complessivo di € 204.500,48, di cui € 154.000,00 quale importo dei lavori a base d'asta, € 5.777,60 quali costi della sicurezza ed € 148.222,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, stabilendo, altresì, di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 204.500,48 imputata come segue:
- per € 170.417,07 al Cap. n. 8908 – impegno n. 1118/21
- per € 34.083,41 al Cap. 8685 – impegno n. 1119/21

Atteso che, con il citato provvedimento sono state delegate, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., le funzioni dirigenziali del Dirigente del Settore competente per l'espletamento della gara e di tutti i provvedimenti consequenziali, al titolare di Posizione Organizzativa pro-tempore dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott. Andrea Oddo.

Rilevato che:

- il predetto Staff, stante l'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti, con proprio provvedimento n. **54 del 15/11/2021**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., successivamente rettificato con Determinazione Dirigenziale n 55 del 22/11/2021, ha dichiarato l'Efficacia dell'aggiudicazione disposta con provvedimento dello stesso Staff n. 45 del 27/07/2021, in favore dell'O.E. COS.IT. s.r.l., corrente in Agrigento con il ribasso percentuale del 29,233% sull'importo posto a base di gara di € 148.222,40, per un importo netto di € 110.684,97, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 5.777,60;

- con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 03/05/2022 del "Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici" è stata impegnata la complessiva somma di € **204.275,48** a valere sui fondi del finanziamento in argomento, come di seguito specificato: per € 170.192,07 impegno n. 763/2022 – per € 34.083,41 impegno n. 857/2022;

con contratto stipulato in forma pubblica, giusto Rep. n. 107 del 16/05/2022 - reg. a Trapani in data 18/05/2022 – serie 1T num. 3722, sono stati appaltati i lavori in questione al suddetto O.E. per l'importo anzidetto, scaturendo il seguente Quadro Economico:

A) Appalto:		
Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 148.222,40
Ribasso d'asta del 29,223%		€ 43.315,03
Lavori al netto	€ 104.907,37	
Costi per la sicurezza		€ 5.777,60
Totale appalto	[redacted]	€ 110.684,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Spese tecniche (RUP, DL ecc.)		€ 3.080,00
Oneri discarica	€ 5.000,00	
I.V.A ed eventuali altre imposte		€ 24.350,69
Imprevisti	€ 6.315,48	
Accertamenti laboratorio		€ 2.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00	
Economie (ribasso ed I.V.A.)		€ 52.844,34
Totale somme a disposizione	[redacted]	€ 93.815,51
Totale complessivo	€ 204.500,48	

Preso atto che la D.L., Geom. Ugo Pisciotta, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 17/05/2021, ha proceduto, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, con verbale 05/05/2022 alla consegna

dei lavori alla predetta impresa, i quali, in esecuzione dell'art. 14 del C.S.A. dovevano essere conclusi entro giorni 90 naturali e consecutivi e, pertanto, entro il 02/08/2022.

Preso atto che, a seguito di formale richiesta avanzata dall'impresa esecutrice di proroga dei termini per dare ultimati i lavori, giusta nota acclarata al prot. n. 21872 del 26/07/2022, il R.U.P., ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ha concesso con nota prot. n. 22547 del 02/08/2022 una proroga di giorni 15 fissando la nuova scadenza al 17/08/2022, a cui è eseguita, per le vie brevi, un'ulteriore richiesta di proroga scaturente dal rilascio da parte dell'impresa per i propri dipendenti di ferie collettive a decorrere dal 13/08/2022 e fino al 28/08/2022, slittando ulteriormente la scadenza per dare ultimati i lavori al 01/09/2022.

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario, con apposito verbale sottoscritto in data 03/08/2022, addivenire al concordamento di 7 (sette) nuovi prezzi riguardanti lavorazioni inerenti la sostituzione di un tratto di barriera metallica incidentata e la ricostruzione di un tatto ammalorato di cunetta in cls finalizzata alla collocazione della stessa.

Atteso che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/09/2022 come fu accertato dalla D.L. con certificato redatto in data 09/09/2022 e pertanto entro i termini contrattuali.

Considerato che è stato riconosciuto e pagato il primo ed ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 01/09/2022 di € 107.399,72, oltre I.V.A., giusta provvedimento Dirigenziale n. 940 del 21/11/2022 per un importo complessivo di **€ 131.027,66**, nonché, ai sensi dell'art. 26 del D.L.50/2022 (L. 91/2022), il 1^ SAL-bis (straordinario) dell'importo di € 86.256,79, al netto della Ritenuta per infortuni (0,5%) pari ad € 428,43 e oltre I.V.A., giusta Determinazione Dirigenziale n. 1040 del 22/12/2022 per un importo complessivo di **€ 104.013,28**.

Atteso che all'impresa esecutrice, secondo quanto stabilito all'art. 18 del C.S.A., è stata applicata la penale per ritardato concreto inizio dei lavori avvenuto in data 01/07/2022 con giorni 41 (quarantuno) di ritardo rispetto alla consegna del 05/05/2022, scaturendo da ciò un importo pari ad € 2.050,00.

Vista la nota prot. n. 9883 del 03/04/2023 con la quale il R.U.P. ha trasmesso gli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserve dai quali si evince, tra l'altro, lo Stato Finale redatto dalla D.L. in data 03/03/2023.

Vista l'ulteriore nota prot. n. 15560 del 23/05/2023 con la quale il R.U.P., congiuntamente al Direttore dei lavori, a seguito di accertamento di erronee attribuzioni della spesa relative al SAL straordinario indicate nei predetti atti di contabilità finale, ha ritrasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, rettificato in data 23/05/2023, unitamente al riepilogo complessivo dello stato finale, fermo restando quant'altro ivi specificato compreso l'avvenuto pagamento, a saldo, del debito dell'impresa come da documenti in atti in adempimento al certificato originario.

Atteso che dal suddetto riepilogo dello Stato finale si evince quanto segue:

LAVORI

Totale *lavori lordi*	**€ 147.097,33**	
A detrarre il ribasso del 29,223%		**€ 42.986,25**
Totale *lavori netti*	**€ 104.111,08**	
Totale *costi sicurezza*		**€ 3.828,34**
Totale *lavori e costi sicurezza*		**€ 107.939,42**

A detrarre:
Certificato di pagamento n. 1 (1° e ult. SAL) € 107.399,72
Penale per ritardato inizio dei lavori (art. 18 C.S.A.) € 2.050,00
In uno € 109.449,72

Dedito dell'impresa per lavori (€ 109.449,72 – 107.939,42) [redacted]

APPLICAZIONE ART. 26 D. L. 50/2022

Importo dovuto per il SAL bis € 85.685,22
A detrarre il certificato di pagamento n. 2 (SAL bis) € 85.256,79

Credito dell'impresa per il SAL bis (€ 85.685,22 – 85.256,79) [redacted]

Dedito complessivo finale dell'impresa (€ 1.510,30 – 428,43) [redacted]

Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 23/05/2023, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con il quale viene confermato l'importo del conto finale e che pertanto all'impresa, dedotto l'acconto già corrisposto, nonché la penale per ritardato inizio dei lavori, risulta la seguente situazione contabile finale:

- Ammontare del conto finale (lavori, sicurezza) € 107.939,42
- A detrarre l'acconto già corrisposto € 107.399,72
  Restano € 539,70
- A detrarre la penale per ritardato inizio dei lavori € 2.050,00
  Debito dell'impresa € 1.510,30
  Credito importo residuo per il SAL straordinario € 428,43
  Situazione economica finale a debito € 1.081,87

Atteso che il suddetto debito è stato estinto da parte dell'impresa esecutrice mediante pagamento dell'avviso pagoPA emesso dall'Ente in data 14/03/2023, giusta ricevuta di pagamento emessa dal tesoriere dell'Ente UniCredit ed acclarata al prot. n. 9252 del 29/03/2023 a cui è seguita Reversale d'incasso della relativa somma operata dal competente Settore Finanziario n. 2525 del 11/04/2023.

Visto il quadro economico finale riportato nel certificato di regolare esecuzione e qui di seguito richiamato:

Quadro economico finale:

A) Lavori a misura:
Lavori netti € 104.111,08
Costi sicurezza € 3.828,34
Totale lavori e sicurezza netti [redacted] € 107.939,42

B) Compensazione (art. 26 D. L. 50/2022): [redacted] € 85.685,22

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Spese tecniche e Fondo inn. (RUP, DL ecc.) € 3.080,00
I.V.A al 22% su € 193.624,64 € 42.597,42
Contributo ANAC € 225,00
Totale somme a disposizione [redacted] € 45.902,42
Totale complessivo [redacted]

Maggiore spesa occorsa (€ 239.527,06 - 204.500,48): € 35.026,58

Rilevato, altresì, che il R.U.P., nella prima trasmissione dell'anzidetta contabilità finale, ha anche trasmesso, in ottemperanza al D.M. 143 del 25 giugno 202, l'Attestazione di Congruità rilasciata dalla C.E.T.I.M.A. in data 26/11/2022 con esito positivo in ordine all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori in argomento.

Dato atto che, nella formazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni di cui al:

- P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n° 35 del 30/4/2022, punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici", ed in particolare, riguardo all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla Legge;

- Regolamento sul "Procedimento Amministrativo", sia per i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziative di parte che a quelli promossi di ufficio (art. 1 e succ.), nel rispetto dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza (art. 6).

Prendere atto che:
- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** corrispondente al n. **H97H2000150001**;
- è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n. **8749577B58** da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari.

Dare atto che quanto disposto all'art. 1, comma 32, 1^ periodo, della L. 190/12, viene assolto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", mentre quello riguardante il 3^ periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della deliberazione ANAC n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni.

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….".

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze).

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure.*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.

Visto il vigente Statuto Provinciale.

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore.

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta.

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 74 del 03/10/2022 di "Conferma dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e conferimento incarico delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, nonché di individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)" con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che: "*con decorrenza dal 3 ottobre 2022 tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 continuano ad essere esercitate dal Segretario generale e nella fattispecie dal nuovo Segretario Generale Dott. Battista Fabio Martino, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/00, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di Servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione*".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 12/10/2022 che, in esecuzione di quanto disposto al punto 6 del superiore D.C. n. 74/2022, conferma, senza soluzioni di continuità, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i vari Servizi del L.C.C. e affida gli elementi di assetto micro-organizzativo di cui all'allegato B della macro-organizzazione unitamente alle deleghe attribuite.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente, n. 35 del 04/04/2023 di "Parziale modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani", con il quale, per quanto in esso contenuto, è stato stabilito che il Segretario generale, nelle more della nomina del Dirigente Tecnico, continuerà ad assumere la Direzione dei Settori di riferimento avvalendosi degli attuali Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e, pertanto, unitamente alle deleghe come già attribuite con la citata Determinazione n. 286 del 12/12/2022.

Tanto premesso e ritenuto

P R O P O N E

1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "**Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2021**", eseguiti in conformità al contratto d'appalto - Rep. n. 107 del 16/05/2022, reg. a Trapani in data 18/05/2022 – serie 1T num. 3722, nell'importo certificato in nette **€ 107.939,42**, di cui € 104.111,08 quale importo finale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta ed € 3.828,34 quali costi della sicurezza.

2) **Prendere atto** del Quadro Economico Finale come appresso distinto:

LAVORI

Totale *lavori lordi* **€ 147.097,33**
A detrarre il ribasso del 29,223% **€ 42.986,25**
Totale *lavori netti* **€ 104.111,08**
Totale *costi sicurezza* **€ 3.828,34**
Totale *lavori e costi sicurezza* **€ 107.939,42**

A detrarre:
Certificato di pagamento n. 1 (1° e ult. SAL) **€ 107.399,72**
Penale per ritardato inizio dei lavori (art. 18 C.S.A.) **€ 2.050,00**
In uno **€ 109.449,72**

Dedito dell'impresa per lavori (€ 109.449,72 – 107.939,42) [redacted]

APPLICAZIONE ART. 26 D. L. 50/2022

Importo dovuto per il SAL bis **€ 85.685,22**
A detrarre il certificato di pagamento n. 2 (SAL bis) **€ 85.256,79**

Credito dell'impresa per il SAL bis (€ 85.685,22 – 85.256,79) [redacted]

Dedito complessivo finale dell'impresa (€ 1.510,30 – 428,43) [redacted]

3) **Prendere atto** che all'impresa esecutrice è stato corrisposto in corso d'opera per i lavori di cui al superiore punto il complessivo importo di **€ 107.399,72** (S.A.L. n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 01/09/2022 di € 107.399,72, oltre I.V.A., giusta provvedimento Dirigenziale n. 940 del 21/11/2022).

4) **Prendere atto** che all'impresa esecutrice, secondo quanto stabilito all'art. 18 del C.S.A., è stata applicata la penale per ritardato concreto inizio dei lavori avvenuto in data 01/07/2022 con giorni 41 (quarantuno) di ritardo rispetto alla consegna del 05/05/2022, scaturendo da ciò un importo pari ad € 2.050,00.

5) **Prendere atto** che l'impresa esecutrice è risultata debitrice nei confronti dell'Ente appaltante secondo quanto scaturito dalla seguente situazione contabile finale:

- Ammontare del conto finale (lavori, sicurezza) € 107.939,42
- A detrarre l'acconto già corrisposto € 107.399,72
  Restano € 539,70
- A detrarre la penale per ritardato inizio dei lavori € 2.050,00

Debito dell'impresa	€ 1.510,30	
Credito importo residuo per il SAL straordinario	€ 428,43	
Situazione economica finale a debito		€ 1.081,87

6) **Prendere atto** dell'estinzione del debito da parte dell'impresa esecutrice mediante pagamento dell'avviso pagoPA, giusta ricevuta di pagamento emessa dal tesoriere dell'Ente UniCredit ed acclarata al prot. n. 9252 del 29/03/2023 a cui è seguita Reversale d'incasso della relativa somma operata dal competente Settore Finanziario n. 2525 del 11/04/2023.

7) **Prendere atto** del quadro economico finale riportato nel certificato di regolare esecuzione da cui si evince la maggiore spesa necessaria per il pagamento della complessiva somma relativa alla compensazione di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022, per la quale non sono risultate sufficienti le economie del quadro economico e del ribasso d'asta:

Quadro economico finale:

A) Lavori a misura:

Lavori netti	€ 104.111,08		
Costi sicurezza	€ 3.828,34		
Totale lavori e sicurezza netti	[redacted]	€ 107.939,42	
B) Compensazione (art. 26 D. L. 50/2022):	[redacted]	€	85.685,22
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Spese tecniche e Fondo inn. (RUP, DL ecc.)	€ 3.080,00		
I.V.A al 22% su € 193.624,64	€ 42.597,42		
Contributo ANAC	€ 225,00		
Totale somme a disposizione	[redacted]	€ 45.902,42	
Totale complessivo	[redacted]		
Maggiore spesa occorsa (€ 239.527,06 - 204.500,48):		**€**	**35.026,58**

8) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Massimo Castiglione, per il seguito di competenza in esito al presente provvedimento e per aggiornare lo stato della BDAP nel M.E.F. tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs.229/2011.

9) **Dare atto** che è possibile consultare il provvedimento on-line nella sezione "Albo Pretorio"; inoltre per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013 per il presente provvedimento **non ricorrono** gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

10) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORE BENIVEGNA

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.