Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

SERVIZIO TECNICO VIABILITA', INTERVENTI IN ECONOMIA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n.49 del 16 Febbraio 2018. - Codice intervento 01125.19.TP . Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone dal Km.0+000 al Km.8+460 - Liquidazione e Pagamento in favore della Ditta GEOSONDA COSTRUZIONI SRL - corrente in Raffadali (AG) - del 1° S.A.L. Straordinario per un importo complessivo di € 61.151,90 - I.V.A. compresa - a saldo della Fattura n.2-PA2023 del 30.11.2023. - CUP: H67H18001430001 - CIG: 90361968D4 -

CIG: 90361968D4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 385 del 07-12-2023

N. Generale 2321 del 07-12-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, GIUSEPPE BONGIOVANNI;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento GIUSEPPE BONGIOVANNI, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Massimo Castiglione
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

SERVIZIO TECNICO VIABILITA', INTERVENTI IN ECONOMIA E PROTEZIONE CIVILE

Preliminare n. **392** del **06-12-2023**

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n.49 del 16 Febbraio 2018. - Codice intervento 01125.19.TP . Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone dal Km.0+000 al Km.8+460 - Liquidazione e Pagamento in favore della Ditta GEOSONDA COSTRUZIONI SRL - corrente in Raffadali (AG) - del 1° S.A.L. Straordinario per un importo complessivo di € 61.151,90 - I.V.A. compresa - a saldo della Fattura n.2-PA2023 del 30.11.2023. - CUP: H67H18001430001 - CIG: 90361968D4 -

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con Decreto (MIT) n. 49 del 16 Febbraio 2018 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018 - il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in € 120 milioni per l'anno 2018 ed in € 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, di cui 140 milioni per la Sicilia, derivanti dai criteri di ripartizione delle risorse ed il piano di riparto stabiliti all'art. 2 del suddetto decreto, sulla base dei parametri descritti con nota metodologica di cui all'allegato "1" dello stesso;
- tale programma prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termine di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi, al fine di ridurre l'incidentalità e consentire il diritto alla mobilità su rete stradale esistente escludendo la realizzazione di nuove tratte di infrastrutture nei limiti della somma massima assegnata a questo Ente ;

- i Servizi Tecnici, esaminata la situazione della rete viaria, hanno definito, come proposto all'Amministrazione con nota prot. n. 40773 del 30/10/2018, un elenco di interventi per il "Piano Quinquennale 2019-2023" realizzabili alla luce degli obiettivi, dei tempi, delle modalità di erogazione delle risorse fissate dal decreto, della possibile capacità produttiva delle attuali ridotte risorse umane e professionali sia tecniche che amministrative da impegnare per tutte le attività relative, dalla programmazione al collaudo, compreso le procedure di gara, compatibilmente con il piano di riparto delle somme assegnate, evidenziando le relative finalità per ciascuno degli stessi, improntate e rispondenti ad esigenze indifferibili a tutela della sicurezza stradale rapportata inevitabilmente all'importanza che riveste la strada nell'ambito dei trasporti e dei collegamenti oltre che locali anche di transito, oltre che allo stato di usura e di

degrado e alla possibilità di intervenire nel breve e medio termine ricompreso dalla programmazione di tipo quinquennale;

- con la nota prot. n.41243 del 31/10/2018 con la quale il Dirigente pro-tempore dell'allora 5° Settore ha trasmesso, in formato pdf, alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ulteriori n.4 schede di interventi definiti "Secondari", secondo le indicazioni fornite dal Decreto, da realizzare con l'utilizzo delle economie, fra cui risulta l'intervento denominato: "***Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone dal Km.0+000 al Km.8+460***", **programmato sull'annualità 2021**, per una spesa complessiva di **€ 266.600,00** da rendicontare nelle relative annualità successive;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 1057 del 25/01/2019, acclarata in pari data al prot. n. 4613, ha comunicato che la richiesta inoltrata da questo Ente risultava conforme alle previsioni del D.M. e che pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, il programma era autorizzato;

- con il successivo D.M. 123/2020, all'art. 6 è stato slittato il termine per la rendicontazione delle somme relative alla singola annualità al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pena la revoca delle risorse per la quota parte delle somme che non rientrano nei termini di rendicontazione così stabiliti;

- con **Determinazione Dirigenziale** del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici **n.1006** del 12.11.2021 si è provveduto a :

  - **NOMINARE** l'**I.D.T. Geom. Massimo Castiglione** per assumere le funzioni di **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento, per la fase della progettazione e dell'esecuzione dei lavori fino al collaudo e **Verificatore**, previste rispettivamente agli artt. 31 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'intervento denominato: "***Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone dal Km.0+000 al Km.8+460***";

  - **NOMINARE,** ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., **-** relativamente ai richiamati lavori di cui al superiore punto -

    - l'I.D.T. **Geom. Giovan Battista Culcasi** relativamente al **C**oordinamento per la **S**icurezza in fase di **P**rogettazione (**CSP**) ed al **C**oordinamento per la **S**icurezza in fase di **E**secuzione (**CSE**) - (Direttore Operativo);

    - il **Geom. Alberto Di Stefano** quale **Progettista** e **Direttore dei Lavori;**

    - il **Geom. Sandro Pio Cuttone** quale **Progettista e Direttore Operativo;**

    - l'**I.D.A. Sig. Giuseppe Bongiovanni** - Collaboratore Amministrativo che dovrà coadiuvare il R.U.P. nell'espletamento delle sue funzioni;

- con successiva **Determinazione Dirigenziale n.1217** del 24.12.2021 è stato approvato - in linea amministrativa - il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi - redatto redatto dai Tecnici dell'Ente Geom. Alberto Di Stefano e Geom. Sandro Pio Cuttone - nell'importo complessivo di **€ 266.000,00 -** di cui € 202,085,86 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza in ragione di € 5.412,46 ed € 64.514,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Appurato che il Settore Finanziario in ottemperanza alla richiamata Determinazione Dirigenziale n.1217/2021 ha provveduto - previa verifica contabile del 24.12.2021 - alla registrazione dell'**Impegno** di Spesa al **n.2866/2021**;

Atteso che, con il citato provvedimento n.1217/2021 sono state delegate - ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm. e ii. - le funzioni dirigenziali del Dirigente del Settore competente per l'espletamento della gara e di tutti i provvedimenti consequenziali, al titolare di Posizione Organizzativa pro-tempore dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti;

Considerato che è stata indetta apposita gara d'appalto, a seguito della quale è stata approvata, da parte dello Staff Gare e Contratti, giusta **D.D. n.54** del 01.09.2022, la proposta di aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico **GEOSONDA COSTRUZIONI SRL** - corrente in Raffadali (AG) - con il ribasso percentuale del **30,492%** sul prezzo posto a base di gara di € 193.673,40 - per un **importo contrattuale di € 142.116,21** (pari all'importo a base di gara di € 193.673,40 al netto del ribasso del 30,492%) oltre gli oneri di sicurezza di € 5.514,46;

Rilevato che il predetto Staff, stante l'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti, con proprio provvedimento n. 75 del 12.11.2022 **-** ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - ha dichiarato l'Efficacia dell'aggiudicazione in favore della Ditta **GEOSONDA COSTRUZIONI SRL** - corrente in Raffadali (AG) - per l'importo come sopra indicato.

Vista la **Determinazione Dirigenziale n.1051** del 27.12.2022 con la quale - previa verifica contabile resa - in pari data - dal pertinente Settore Finanziario - si è provveduto alla formalizzazione dell'**Impegno** della Spesa di **€ 266.600,00** al **numero 861/2022** del **Cap.8685** "*Manutenzione straordinaria strade*" (Avanzo di Amm.ne) - come successivamente trascritto nel 2023 al **n. 1056**.

Atteso che:

- a seguito del riaccertamento ordinario e della reimputazione dei residui all'Esercizio Finanziario 2022 - giusta Decreto del Commissario Straordinario - assunti i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani - nonché con le funzioni del Consiglio Provinciale - n.29 dell'11.04.2022 - l'originario Impegno di Spesa registrato è stato trascritto al seguente **Impegno**: **n.1056/2023**;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 133** del 09.02.2023 si è provveduto a "**NOMINARE -** ai sensi dell'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - il Sig. **Bonventre Giuseppe** quale **Assistente** con funzioni di **Ispettore di Cantiere** dei "***Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone dal Km.0+000 al Km.8+460***" di cui al finanziamento MIT Decreto n.49 del 16 febbraio 2018. - Codice intervento 01125.19.TP -."
- con **Determinazione Dirigenziale n.222** del 13.03.2023 si è provveduto ad "**AUTORIZZARE -** ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - l'O.E. GEOSONDA COSTRUZIONI SRL - corrente in Raffadali (AG) aggiudicatario dei "***Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone" dal Km.0+000 al Km.8+460*** - Finanziamento MIT Decreto n.49 del 16 febbraio 2018. - Codice intervento 01125.19.TP -. giusta Determinazione Dirigenziale n.75 del 12.11.2022 - con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi - a **subappaltare le lavorazioni per le categorie OS10 e OS12 A** per l'importo di **€ 11.000,00 -** incluso gli oneri ed escluso l'IVA al 22% - alla **Ditta Segnaletica Stradale di Monterosso Antonina** - corrente in Carini (PA) - c/da Serre, 2 - **P.IVA:04659640827** - ;

- con **Determinazione Dirigenziale n.361** del 05.05.2023 - a seguito della proposta di pagamento prodotta dal **R.U.P**. con nota prot. n.12595 del 02.05.2023 - è stato liquidato e pagato al suddetto O.E. il 1° ed ultimo S.A.L. - redatto in data 03.04.2023 - dei Lavori Eseguiti a tutto il 20.03.2023 - per l'importo di **€ 141.082,00** - oltre I.V.A. - pari ad € 31.038,04.

Tenuto conto che - in relazione ai lavori in argomento - la cui data di presentazione dell'offerta rientra nel termine compreso tra l'01/01/2022 e il 30/06/2023 - a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 17/05/2022 - come modificato dalla Legge finanziaria n. 197/2022 - è stato necessario prevedere l'applicazione dell'art. 26 - comma 6-ter - per stati di avanzamento delle lavorazioni eseguite o contabilizzate sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori - nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, applicando le medesime modalità di calcolo di cui al comma 6-bis dello stesso Decreto.

Vista la nota prot. n.33626 del 04.12.2023 con la quale il **R.U.P**. dell'intervento, ai fini del relativo pagamento del SAL in questione in favore dell'impresa esecutrice, ha trasmesso il calcolo dei maggiori importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023 - risultanti dal compiegato **Certificato di Pagamento n. 2 straordinario** - redatto in data 29.11.2023 - nell'importo di **€ 50.124,51** - al netto della Ritenuta d'Acconto dello 0,5% pari ad € 251,88 - oltre I.V.A. - quale differenza tra l'importo delle lavorazioni di cui al 1° ed ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 20.03.2023 (€ 201.756,10, comprensivo dei costi della sicurezza di € 5.098,81), ribassata del 30,492% quale ribasso d'asta e ridotta del 20% come previsto dal citato art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 - di cui al Quadro Economico così come di seguito rappresentato:

A. LAVORI				
Importo lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,492%)	€	136.962,55		
Costi della sicurezza	€	5.098,81		
SOMMANO	**€**	**141.791,36**	**€**	**141.791,36**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Oneri discarica	€	8.000,00		
Spese Tecniche	€	4.041,72		
Contributo ANAC	€	225,00		
IVA sui lavori (22%)	€	31.194,10		
SOMMANO	**€**	**43.460,82**	**€**	**43.460,82**
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			**€**	**185.252,18**
C. ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARE PER APPLICAZIONE dell'ex art. 26 comma 6-ter D.L.50/2022				
Imprevisti	€	5.788,53		
Verifiche laboratorio	€	2.000,00		
Economie ribasso d'asta	€	59.969,65		
Economie IVA ribasso d'asta	€	13.193,32		
Economie sui lavori e costi sicurezza IVA compresa	€	396,31		

SOMMANO	**€**	**81.347,82**	**€**	**81.347,82**
IMPORTO COMPLESSIVO A.+ B. + C.			**€**	**266.600,00**

Dato atto che, al fine di procedere al pagamento di cui sopra l'impresa esecutrice ha fatto pervenire la fattura n.2-PA2023 del 30.11.2023 - assunta - in data 01.12.2023 - al prot. n.33453 - dell'importo di € 50.124,51 - oltre IVA al 22% in split payment per € 11.027,39 - per un totale di **€ 61.151,90.**

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

Visti:

- il **D**ocumento **U**nico di **P**rogrammazione (**D**.**U**.**P**.) **2023/2025** approvato - ai sensi dell'art. 170 del T.U.EE.LL - con Delibera del Commissario Straordinario - assunti i poteri del Consiglio - n.008/C del 05.04.2023;

- il **Bilancio** di **Previsione** per l'**Esercizio 2023-2025** approvato con la Deliberazione Assembleare dei Sindaci - con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani n.001/ASSEMBLEA del 05.07.2023;

- il Decreto del Commissario Straordinario - adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio - n.54 del 07.07.2023 di approvazione - ai sensi dell'art. 159 del T.U.EE.LL - del **P.E.G.** per l'**Esercizio 2023/2025.**2023 - avente per oggetto "***Comunicazioni in ordine all'avvio dell'Esercizio Provvisorio 2023***";

- il Decreto Commissariale n.64 del 02.08.2023 con il quale il Commissario Straordinario - assunti i poteri del Presidente - ha approvato il **P**iano **I**ntegrato di **A**ttività e **O**rganizzazione (**P**.**I**.**A**.**O**.) **2023/2025**.

Dato atto:

- che - ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche - ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. - risultando che il presente provvedimento comporta **riflessi diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per **€ 61.151,90**;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente **P**.**T**.**P**.**C**.**T**. - oggi sezione del **P**.**I**.**A**.**O**. - adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n.64 del 02.08.2023 - ed - in particolare - del punto 1.11 "*Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione*" con evidenza anche:
  - al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  - all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- è stato attivato - ai fini dell'identificazione del progetto stesso - nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art.11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P**. corrispondente al n. **H67H18001430001**;

- è stato attivato per i lavori di che trattasi il **CIG** corrispondente al n.**90361968D4** da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari.

- che la suddetta Ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusta **D.U.R.C.** ON-LINE emesso dall'**INAIL** in data 03.11.2023 con prot. **n.41102234** ed avente **scadenza di validità al 02.03.2024** - allegato al presente provvedimento -;
- che - ai sensi dell'art. 183 - comma 9-bis - del vigente T.U.EE.LL. - trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- che la **Fattura n.2-PA2023** del 30.11.2023 - acclarata - in data 01.12.2023- al protocollo in entrata al n.33453 - oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1.01.2015 e che - ai sensi del D.M. del 23/01/2015 - rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti - consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.;
- ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'Ente alla tenuta del **R**egistro **U**nico delle **F**atture (**R.U.F.**) nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione dell'anzidetta **Fattura n.2-PA2023** del 30.11.2023 al **n.2054/2023** del 04.12.2023 -;
- che l'adempimento disposto all'art.1 - comma 32 - 1° periodo - della L.190/2012 viene assolto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", e che l'adempimento previsto dal 3° periodo della medesima Legge, nonché dell'art.3 della Delib. AVCP n.26/2013, sarà assolto entro il 31 Gennaio dell'Anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del T.U.EE.LL. come segue:

- Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa…."

Preso Atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso Atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'**O**rdinamento **R**egionale degli **EE.LL**;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente **R**egolamento sull'**O**rdinamento degli **U**ffici e dei **S**ervizi;

Visto l'**O**rdinamento degli **E**nti **L**ocali in vigore;

Vista, in particolare, la L. R. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con poteri del Presidente n.1 del 03/10/2023 riguardante la presa d'atto dell'assetto macro-organizzativo dell'Ente e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n.35 del 4/4/2023 e n.53 del 13/06/2023, con il quale è stata confermata, tra gli altri, la nomina del Dirigente dell'arch. Falzone Maurizio a Dirigente del Settore 7 e l'assegnazione della posizione di Elevata Qualificazione di cui al Servizio proponente, le cui facoltà di delega risultano esplicitate nella Determinazione Dirigenziale n. 548 del 12/07/2023.

Tanto premesso e ritenuto;

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente trasfuse:

APPROVARE - relativamente all'intervento "***Lavori di manutenzione straordinaria della S.R. n.14 "Partanna Biggini Airone dal Km.0+000 al Km.8+460***" - Finanziamento MIT Decreto n.49 del 16 Febbraio 2018. - Codice intervento 01125.19.TP - giusta Determinazione Dirigenziale n.1006 del 12.11.2021 - il Quadro Economico dei lavori in argomento - come rimodulato e trasmesso in calce alla nota prot. n.33626 del 04.12.2023 - dal **R**.**U**.**P** - **I.D.T**. **Geom. Massimo Castigluione** - in virtù dell'art. 26 - comma 6-ter - del D.L. 50/2022 - con nota prot. n.33626 del 04.12.2023 ed in narrativa meglio riportato.

PRENDERE ATTO che - il richiamato **R**.**U**.**P**. - con la superiore nota prot. n.33626/2023 -ha certificato di potersi pagare all'impresa esecutrice **Ditta GEOSONDA COSTRUZIONI SRL** - corrente in Raffadali (AG) - C.da Buagimi S.S. 118 - s.n.c. - **P.IVA:01993260841** - il S.A.L. n. 2 straordinario - di cui all'art. 26, comma 6-ter - del D.L. 50/2022 - dell'importo di € 50.124,51 - oltre I.V.A. in split payment, pari ad € 11.027,39 da imputare alla voce C) del richiamato Quadro Economico come al superiore punto.

LIQUIDARE la complessiva somma di **€ 61.151,90** di cui € 50.124,51 quale imponibile ed € 11.027,39 per I.V.A. - da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della L.190/2014 - in favore della **Ditta GEOSONDA COSTRUZIONI SRL** - corrente in Raffadali (AG) - C.da Buagimi S.S. 118 - s.n.c. - **P.IVA:01993260841** - **che risulta reimputata come segue**:

Fase della spesa - Classificazione D.Lgs. 118/2011 -

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente / non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2023)
2.10.5.2.	**U.2.02.01.09.012**	**NON RICORRENTE**	**8685**	*Manutenzione Straordinaria Strade* (Avanzo di Amm.ne)	**1056**	**€ 61.151,90**

PAGARE - previa verifica presso l'Agenzia delle Entrate ex art. 48/Bis del D.P.R. 602/1973 - in favore della **Ditta GEOSONDA COSTRUZIONI SRL** - corrente in Raffadali (AG) - C.da Buagimi S.S. 118 - s.n.c. - **P.IVA:01993260841** - mediante accreditamento sul c/c bancario riportato in fattura - quale conto dedicato - a saldo della **Fattura n.2-PA2023** del 30.11.2023 - acclarata - in data 01.12.2023 - al protocollo n.33453 - e registrata al n.**2054/2023** del 04.12.2023 - nell'apposito **R**egistro **U**nico delle **F**atture tenuto dal competente Settore Finanziario - la complessiva somma di **€ 61.151,90** di cui € 50.124,51 quale imponibile ed € 11.027,39 per I.V.A. - da versare direttamente all'Erario - ai sensi dell'art.1 - comma 629 - della L. 190/2014 - relativa ai lavori di cui al superiore punto;

ACCERTARE la somma di **€ 11.027,39** al Capitolo di spesa n. 910102 "*Ritenute per scissione contabile I.V.A.* (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura / RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Ditta GEOSONDA COSTRUZIONI SRL corrente in Raffadali (AG) C.da Buagimi S.S. 118 - s.n.c. **P.IVA:01993260841**	**n. 2-PA2023** del 30.11.2023 / **n.2054/2023** del 04.12.2023	**2023**	**910102**	**€ 11.027,39**	**9-100-1**	**E.901.01.02.001**

EMETTERE reversale d'incasso dell'importo di **€ 11.027,39** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile di € 50.124,51 da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art.1 - comma 629 - della L. 190/2014;

DARE ATTO che**:**

- il presente provvedimento tiene conto del **Bilancio** di **Previsione** per l'**Esercizio 2023-2025** approvato con la Deliberazione Assembleare dei Sindaci - con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani n.001/ASSEMBLEA del 05.07.2023;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'approvazione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L.102/2009, in ordina alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
- la suddetta Ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusta **D.U.R.C.** ON-LINE emesso dall'**INAIL** in data 03.11.2023 con prot. **n.41102234** ed avente **scadenza di validità al 02.03.2024** - allegato al presente provvedimento -.

DARE ATTO che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, NON RICORRONO gli estremi per la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente".

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIUSEPPE BONGIOVANNI

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.